

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขنان

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขنان

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔  
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑(ที่รอหนังสือตอบข้อหารือจาก จ.เพชรบุรี)  
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทุกตาม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องติดตามผลการทำงานที่ผ่านมา

- ๔.๑ ติดตามการทำงานของฝ่ายบริหาร หมวดบลงทะเบียน ปี ๒๕๖๐  
๔.๒ ติดตามการทำงานของฝ่ายบริหาร หมวดบลงทะเบียน ปี ๒๕๖๑  
๔.๓ ติดตามการทำงานของฝ่ายบริหาร หมวดบลงทะเบียน ปี ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

- ๕.๑ ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองขنانขอให้สภาเทศบาลตำบลหนองขنان ทบทวน  
การเสนอชื่อนายสุรินทร์ ธีรจำรนันท์ ทำหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล  
หนองขنان กรณีมีความเห็นแย้งกับผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองขنانในการประชุม  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมตำบลหนองขنان เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน  
๒๕๖๑ โดยประธานคณะกรรมการพัฒนานำเข้าที่ประชุมโดยไม่ผ่านการประชุม  
ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขنانก่อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ (๑)  
๕.๒ ขอความเห็นชอบให้ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขنان(สุรินทร์ ธีรจำรนันท์)  
ทำหนังสือติดตามทางการเรื่องข้อหารือและข้อร้องเรียนไปยังบุคคลและหน่วยงานราชการ  
ที่ประธานสภาพาท่านเดิม(ผศ.ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง)ลงนามในหนังสือและเมื่อทางตามแล้วเมื่อ<sup>ก</sup>  
ได้คำตอบคำชี้แจงให้นำเสนอสภาเทศบาลตำบลหนองขنانต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

๗๙

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภากเทศบาลตำบลหนองขنان  
สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

สถานที่ประชุม ห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลหนองขنان

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรินทร์ จิรจามรนันท์	ประธานสภากเทศบาลตำบลหนองขنان	สุรินทร์ จิรจามรนันท์	
๒	นายอุเทน สภาก	รองประธานสภากเทศบาลตำบลหนองขنان	อุเทน สภาก	
๓	พศ.ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنان	สุวิทย์ เปียผ่อง	
๔	นายสมนึก อินทร์เพ็อก	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنان	สมนึก อินทร์เพ็อก	
๕	นายธนรัตน์ เศวตสุวรรณ	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنان	ธนรัตน์ เศวตสุวรรณ	
๖	นายทวีศักดิ์ วัดอุดม	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنان	ทวีศักดิ์ วัดอุดม	
๗	นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنان	พัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์	
๘	นายธีระ สัญญาณร์	เลขานุการสภากเทศบาลตำบลหนองขنان	ธีระ สัญญาณร์	

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี-

ผู้ลาประชุม ๑. นายชวนกร เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنان  
๒. นายบุญลากา ทิพย์จันทร์ สมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنان

ผู้ขาดประชุม -ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเพทาย จินดาไทย	ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان	เพทาย จินดาไทย	
๒	นายโรจน์รัตน์ เมืองนาค	นายช่างไฟฟ้า	โรจน์รัตน์ เมืองนาค	
๓	นายจุรีรัตน์ สังขพันธ์	ผอ.กองคลัง	จุรีรัตน์ สังขพันธ์	
๔	นางสุวัค ทองย้อย	หัวหน้าสำนักปลัด	สุวัค ทองย้อย	
๕	นายธนเดช ภูรนพิสุทธิ์ ว่าที่ ร.ต.ธนาชัย ทินโนรส	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	ธนเดช ภูรนพิสุทธิ์	
๖	นายภาณุพันธ์ ศรีทอง	ปลัดอำเภอเมืองเพชรบุรี	ธนาชัย ทินโนรส	
๗	นายธนบดี โชคช่วง	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ภาณุพันธ์ ศรีทอง	
๘	นายชัชนะรัตน์ บุญทรัพย์	สบ.๕ คง.เพชรบุรี	ธนบดี โชคช่วง	
๙	นายสมศักดิ์ ชาอุ่มฤทธิ์	ผู้ช่วย สบ.๕ คง.เพชรบุรี	ชัชนะรัตน์ บุญทรัพย์	
๑๐	นายอนุพันธ์ อักโขพันธ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕	สมศักดิ์ ชาอุ่มฤทธิ์	
๑๑	นายนวล แก้วสะอาด	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒	อนุพันธ์ อักโขพันธ์	
๑๒	นายน้อย เทศลำลีก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒	นวล แก้วสะอาด	
๑๓		กรรมการหมู่ ๕	น้อย เทศลำลีก	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๔	นางบุญมา เทศเดช	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕	บุญมา เทศเดช	
๑๕	นางทองเจื้อ แม้นเมฆ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒	ทองเจื้อ แม้นเมฆ	
๑๖	นายสนัต สง่าแก้ว	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘	สนัต สง่าแก้ว	
๑๗	นางสาวกิวิสรา ฉุยฉาย	นิติกร	กิวิสรา ฉุยฉาย	

บันทึกรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลหนองขنان

สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

สถานที่ประชุม ห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลหนองขنان

ก่อนเข้ารับเบียบวาระ

นายสุรินทร์ จิรจามรนันท์

ประธานสภากเทศบาลฯ

-เรียนท่านสมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنانและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ  
วันนี้วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นการประชุมสภากเทศบาล  
ตำบลหนองขنان สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ปัจจุบันสมาชิกสภามีจำนวน ๑๐ ท่าน ลาออกไป ๒ ท่าน

-วันนี้มีสมาชิกสภาร่วมการประชุม จำนวน ๘ ท่าน ครบองค์ประชุม

-ลาประชุม ๒ ท่าน ได้แก่

๑.ท่านบุญลาก ทิพย์จันทร์

๒.ท่านชวนกร เอี่ยมсадา

นายธีระ สัญญานนท์

เลขานุการสภากเทศบาลฯ

-เรียนท่านประธานสภาร่วมการประชุมและผู้มีเกียรติทุกท่าน

บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ได้เวลาอันสมควร จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาร่วม  
จุดธูปเทียนบุชาพระรัตนตรัย ก่อสร้างเปิดประชุมสภาร่วมและดำเนินการประชุมสภากเทศบาลตำบลหนองขنان ต่อไปครับ

ประธานสภากฤษฎีปเทียนบุชาพระรัตนตรัย

นายสุรินทร์ จิรจามรนันท์

ประธานสภากเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสุรินทร์ จิรจามรนันท์

ประธานสภากเทศบาลฯ

-เรียนท่านสมาชิกสภาร่วมการประชุมและผู้มีเกียรติทุกท่าน ตอนนี้มีสมาชิกสภาร่วมประชุม

ครบองค์ประชุมแล้ว ผู้มีอำนาจในการประชุมสภาร่วม ณ บัดนี้

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-เรียนสมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنان ฝ่ายบริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

-เนื่องจากสภากฤษฎีปเทียนบุชาพระรัตนตรัย ทางฝ่ายหัวหน้าส่งน้ำบำรุงรักษาที่ ๕ มาหารือในเรื่องของพื้นที่ในความรับผิดชอบของชลประทาน

-สืบเนื่องจากว่าในหัวเรื่องเวลาที่ฝ่ายมาหารายปีที่ผ่านมาเทศบาลจะมีปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่แจ้งกับสภาว่าไม่พร้อมในการดำเนินงาน เนื่องจากไม่ได้รับมอบพื้นที่ก็ต้องรับมือว่ามีปัญหานอกเหนือไปจากสภากลาง จึงขออนุมัติให้ดำเนินการโดยทันท่วงทันของโครงการส่งน้ำร่วมทั้งตัวแทนของท่านนายอำเภอได้เข้ามาร่วมรับฟังในเรื่องนี้ ก็ขอหารือสมาชิกสภาร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ทางชลประทานเสียเวลามากกับสภากลาง ขออนุมัติ ต่อสมาชิกสภาร่วมในวาระที่ ๑.๑ ขอเชิญทำความสะอาดเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเพื่อที่ท่านจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นต่อไป เพราะว่าสภากลางมีวาระอื่น ๖ วาระ ถ้าจะไปอาจเป็นวาระท้าย ๆ ก็จะเสียเวลาของท่านผู้แทนที่เราเชิญมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการงบประมาณปี ๒๕๖๒ ที่เรามีปัญหานอกเหนือไปจากสภากลางที่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการโครงการได้ เทศบาลมีโครงสร้างที่จะสรุปให้ใหม่ว่าพื้นที่ไหนที่ท่านมีปัญหาเพื่อทางชลประทานจะได้เรียนชี้แจงว่าเรื่องมันเป็นอย่างไร

-เชิญทางเทศบาลครับ เพราะสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว ถ้าจำไม่ผิดจะมีอยู่ ๗ โครงการด้วยกัน จะเป็นเหมือนกับถนนคันคลองมีกี่แห่งครับ ทางฝ่ายบริหารของเทศบาลครับ

/นายเพทาย...

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล  
หนองขنان

นายสุรินทร์ อีร Jamie รณันท์  
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان

นายสุรินทร์ อีร Jamie รณันท์  
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายธนบดี โชคช่วง  
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ  
บำรุงรักษาที่ ๕

-เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน<sup>๑</sup>  
-สำหรับการดำเนินการโดยเฉพาะงบลงทุนของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยส่วนมากแล้วจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานทางน้ำโดยเฉพาะเรื่องของการก่อสร้างทางส่งน้ำในเขตรับผิดชอบในแผนโครงการ

-สืบเนื่องอย่างนี้ครับ เนื่องจากว่าในปีที่แล้วมาไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายของงบปี ๒๕๖๒ ก็ต้องโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมก็ต้องยังไม่สามารถดำเนินการได้ ในห้วงปีที่ผ่านมาทางเทศบาลเองซึ่งโดยปกติแล้ว เมื่อชาวบ้านหรือชาวนาเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมซึ่งชาวบ้านได้มีการเก็บเกี่ยวแล้วพื้นที่เหล่านี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านหรือชาวนาเข้าไม่ได้เป็นการพักน้ำหรือเป็นการเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะไปดำเนินการเพาะปลูกในช่วงกลางปีซึ่งทางฝ่ายบริหารของเราก็ได้มีการวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายดำเนินการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ค้างเก่าก็ต้องหรือโครงการที่จะต้องดำเนินโครงการ

-เอาอย่างนี้ครับท่านนายกเพื่อไม่ให้เสียเวลาทางชลประทานด้วย สรุปว่าอย่างนี้เรื่องของเหมืองลำร่างสารณฑاثทางเทศบาลสามารถดำเนินการได้หรือว่าไม่ได้ครับในเหมืองลำร่างสามารถถูกในความรับผิดชอบของชลประทาน

-ขอเชิญทางชลประทานครับ

-ขออนุญาตท่านประธานครับผมกำลังจะไปให้เห็นถึงรอบของการดำเนินการ

-อันนี้เรายังไม่ได้พิจารณาอะไร เราเพียงแต่ว่าจะได้เป็นแนวทางที่เราจะไปพิจารณาในวาระที่ ๔ คืออย่างจะทราบว่าปัญหาอะไร ๑ ตอนนี้ในส่วนของชลประทาน พื้นที่เขาไม่มอบให้หรือว่ามันมีปัญหาอย่างไร เรื่องอื่นเดียวเราไปว่ากันในวาระที่ ๔ เรายังวาระที่ ๔ อยู่ เชิญทางชลประทานครับ

-เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

-ก่อนจะตอบคำถามของอนุญาตรายงานสถานการณ์น้ำชลประทานด้วยแล้วถึงจะรายงานเรื่องเขตคลองและงานก่อสร้างด้วย

-โครงการส่งน้ำฯมีอ่างเก็บน้ำอยู่ ๓ แห่ง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๑ แห่ง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๒ แห่ง เริ่มต้นจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเป็นอ่างเก็บน้ำบึงขนาดใหญ่ ความจุอ่างเต็มที่ ๗๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำอยู่ ๒๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๗ % วันนี้เปิดระบายน้ำอยู่ ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แล้วก้ออ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันท์เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุอ่าง ๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันมีน้ำอยู่ ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คิดเป็น ๒๕% เปิดระบายน้ำอยู่ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มาดูอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก ๑ แห่ง อ่างเก็บน้ำห้วยพาก ความจุอ่างเต็มที่ ๒๗.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำวันนี้ ๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๕๕ % เปิดระบายน้ำอยู่ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และโครงการส่งน้ำฯมีคลองส่งน้ำสายหลักอยู่ ๔ สาย สายใหญ่ ๑-๓ และสายใหญ่ฝั่งซ้าย มาดูคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๑ วันนี้เปิดน้ำอยู่ ๙ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถือว่า酵母สำหรับคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๑ คลองส่งน้ำสายใหญ่ ๒ ๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คลองส่งน้ำสายใหญ่ ๓ วันนี้ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และผลจะชี้แจงว่า ๑ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เช่น วัดท่าเหว

/ชลประทาน...

(๘)

ชลประทานราชวังชี ไร์สสะท้อน บางจาก บางหอ ๗.๔ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และก็ เขื่อนเพชรลงสู่แม่น้ำเพชร วันนี้ ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เราเปิดระบายน้ำเพื่อ ปลักดันน้ำเค้มรักษาระบบนิเวศอุตสาหกรรมประปาและกิจกรรมอื่น ๆ อันนี้เป็น สถานการณ์น้ำชลประทาน

-มาตรฐานการพร่องน้ำของอ่างเก็บน้ำทั้ง ๓ แห่ง ในถุดฝนที่จะมาถึงนี้ มาดูอ่างเก็บน้ำ แก่งกระจาบก่อน เราจะพร่องน้ำให้เหลือประมาณ ๓๐ % ของความจุอ่างสำหรับแก่ง กระจาบนະครับ ๒๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เราจะตringeไว้แค่นี้เพื่อรองรับฝนที่คาดว่า อาจจะตกลงในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาบในถุดฝนที่จะถึงนี้ อ่างเก็บน้ำห่วยแม่ประจันทร์ เราถูกพร่องเตรียมไว้ให้น้ำมีระดับอยู่ที่ ๒๕% ของความจุอ่างหือ ๗.๕ ล้านลูกบาศก์ เมตร เพราะอะไร ห่วยแม่ประจันทร์พื้นที่รับน้ำ ๑๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถกัก เก็บน้ำได้เพียง ๔๒.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ฉะนั้นเราต้องพร่องน้ำรอไว้ เพื่อถ้าเกิดว่าฝน ตกหนักคืนเดียวลงห่วยแม่ประจันทร์ล้นอ่างเก็บน้ำห่วยแม่ประจันทร์ ฉะนั้น เราต้องมี มาตรการจะพร่องน้ำไว้เหลือประมาณ ๒๕% ของความจุอ่าง เพื่อรองรับฝน มาดูอ่าง เก็บน้ำห่วยผาก เราจะพร่องน้ำไว้ให้เหลือประมาณ ๑๕ % ของความจุอ่างหือ ประมาณ ๓๙.๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำห่วยผากอยู่แควตำบลเขากระปุก อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ความจุอ่างของอ่างเก็บน้ำห่วยผาก ๒๗.๕๐ ล้านลูกบาศก์ เมตร และพื้นที่รับน้ำกักเก็บน้ำฝนในแต่ละปีที่มาส่วนใหญ่จะสมดุลกัน สำหรับอ่างเก็บ น้ำห่วยผาก จะไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไร ส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาที่จะพร่องบ่อย ๆ ก็จะเป็น อ่างเก็บน้ำห่วยแม่ประจันทร์จะพร่องน้ำ酵ะพื้นที่รับน้ำได้ ๑๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ สามารถเก็บน้ำได้เพียง ๔๒.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ฉะนั้น เราต้องพร่องน้ำบ่อย ๆ ก็คือ อ่างเก็บน้ำห่วยแม่ประจันทร์ อันนี้คือคาดการณ์อ่างเก็บน้ำทั้ง ๓ แห่งในช่วงถุดฝนที่จะ ถึงนี้

-มาตรฐานการส่งน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๓ ระยะทางยาว ๒๕.๘๐ กิโลเมตร เกือบ ๒๖ กิโลเมตร ตั้งแต่หน้าเขื่อนเพชรไปถึงสุดปลายคลอง รวมมาตรฐานก่อน คือตั้งแต่วันที่ ๑-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เราจะปิดน้ำโดยฝ่ายก่อสร้าง spanning ชั่วโมงที่ ๑๕ จะมา ทำทำงานน้ำเพื่อกันน้ำเพื่อจะทำการก่อสร้างคลองซึ่งตรงนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและ มีการส่งน้ำให้เกษตรทางคลองส่งน้ำมาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงเวลา ประมาณบ่ายโมง-ปางสองโมงของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาแล้ว ส่วนคลอง ส่งน้ำสายใหญ่ ๓ ใช้น้ำอยู่ ๒ ฝ่ายส่งน้ำก็คือฝ่ายส่งน้ำที่ ๒ ตอนเพรียงส่งไปทางหลวง หลักห้างโลตัสที่ไปร่มมะขามท่าเสนไปบ้านแหลม อันนั้น คือฝ่ายส่งน้ำที่ ๒ เช่น คลอง สายตรงอยู่ที่ฝ่ายส่งน้ำที่ ๕ มาดูของพื้นที่ของฝ่ายส่งน้ำที่ ๒ ที่อำเภอเมืองเพื่อว่าพื้นที่ ท่านได้ใช้น้ำจากคลองสายใหญ่ ๓ หลังห้างโลตัสว่าผู้จะส่งน้ำยังไง ไปฝ่ายก่อสร้าง ชลประทานที่ ๑๕ ทำคลองเบี่ยงไว้ คาดการณ์ว่าจะส่งน้ำได้ประมาณ ๔ ล้านลูกบาศก์ เมตร โดยส่งน้ำให้ฝ่ายส่งน้ำที่ ๒ ตอนเพรียงในอัตรา ๓.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และส่งให้ฝ่ายส่งน้ำที่ ๕ แห่ง ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำไม่เพียงพอ ฉะนั้นฝ่ายก่อสร้างจึง ตั้งเครื่องสูบไว้ ๒ เครื่องเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำเพชรมาเข้าคลองส่งน้ำเพื่อส่งน้ำไปให้พื้นที่ชาวตำบลท่านเสน อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม ต่อไป และที่ทำงานบดินที่ฝ่าย ก่อสร้างทำไว้ เขาจะวางท่อพีวีซี ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๔ ท่อน เพื่อให้น้ำสามารถไหล ผ่านอีกช่องทางหนึ่งได้ มาดูงานก่อสร้างตามแผนเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ฝ่ายก่อสร้างชลประทานที่ ๑๕ จะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่

๓ ตั้งแต่เริ่มกิโลเมตรที่ ๑,๖๐๐ – กิโลเมตร ๒,๖๐๐ หมายความว่า เดือนพฤษภาคม จะทำ ๑ กิโลเมตร เดือนมิถุนายน ๑ กิโลเมตร เดือนกรกฎาคม ๑ กิโลเมตร โดยจะเริ่มทำตั้งแต่กิโลเมตร ๑ – กิโลเมตร ๔ เดือนพฤษภาคม ทำกิโลเมตร ๑ กิโลเมตร ๒ เดือนมิถุนายน ทำกิโลเมตร ๒-กิโลเมตร ๓ เดือนกรกฎาคม ทำกิโลเมตร ๓ -กิโลเมตร ๔ แล้วพอเวลาเดือนสิงหาคม-กันยายน ฝ่ายก่อสร้างสำนักชลประทานที่ ๑๕ จะย้อนกลับมาทำในกิโลเมตร ๐-๖๐๐ กิโลเมตร ๑ ช่วงปากคลอง ด้วยสาเหตุนี้ที่ฝ่ายก่อสร้างเริ่มก่อสร้างตั้งแต่กิโลเมตร ๑ ก่อน ถ้าฝ่ายก่อสร้างเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปากคลองก่อน จะต้องปิดน้ำแห้งสนิทอย่างแน่นอนไม่สามารถทำคลองเบี่ยงหรือเปิดน้ำอย่างหนึ่งได้ แต่ด้วยเกษตรบอกว่าต้องการใช้น้ำฝ่ายก่อสร้างชลประทานที่ ๑๕ เราจึงมาแก้ปัญหาโดยมาทำคลองเบี่ยงอยู่ช่วงกิโลเมตร ๑-๘๐๐ เว้น กิโลเมตร ๐ – กิโลเมตร ๑ ไว้ก่อน เราเริ่มทำกิโลเมตร ๑ และทำคลองเบี่ยงส่งน้ำตามคลองเบี่ยงให้เกษตรได้รับน้ำก่อนแล้วพอทำกิโลเมตร ๑-๕ เสร็จแล้ว แล้วก็บ่ม้ำทำช่วงปากคลองแล้วพอนำทำช่วงปากคลองเราต้องปิดน้ำแห้งสนิทอีกรั้งหนึ่งช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ต้องปิดน้ำอีกหนึ่งครั้ง เพราะว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จ อันนี้คืองานก่อสร้างส่วนงานชุดลอกคลองระบายน้ำ D๙ เริ่มจากตำบลท่าคอย ท่ายาง มหาปลาน้ำ ในดง หนองจอก ปีกเตียน โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกำกับ ซึ่งเป็นงานจ้างเหมาบริษัทเพชรพลังเป็นผู้ดำเนินงานคาดว่ามีการประชุมและการวางแผนที่ตกลงนัดแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ อย่างแน่นอนสามารถระบายน้ำได้ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันที่ สำหรับคลองระบายน้ำ D๙ มาดูคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๑ กับสายใหญ่ ๒ เราจะเริ่มส่งน้ำไปให้กับเกษตรตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปมาดูคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เส้นชลประทานล่าง ไร่สะท้อน บางจาก จะปิดน้ำให้เกษตรทำงานปีประมาณวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มาดูคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๓ ที่เราใช้น้ำกัน จะเปิดน้ำให้เกษตรทำงานปีคาดว่าอันนี้ยังไม่มีวันที่แน่นอนเพราะว่าคลองยังไม่เสร็จคาดว่าช่วง กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๒ อย่างแน่นอน แต่วันที่ยังไม่แน่นอนหากว่ามีการประชุมและมีข้อมูลที่แน่ชัดผมจะนำเรียนอีกรั้งหนึ่งแต่ว่าจะส่งน้ำให้จากเดิมที่เราเคยประชุมกันไว้ประมาณเดือนสิงหาคมแต่ว่าคลองยังไม่แล้วเสร็จจะขอขยายไปเดือนกันยายนอยู่ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๒ อย่างแน่นอนสำหรับส่งน้ำไปให้กับคลองส่งน้ำปีสายใหญ่ ๓ – ที่นี่มาตอบเรื่องคุณภาพกอกก่อนว่าเขตส่งน้ำชลประทานทั้งหมดเป็นของกรมนราธิการ แต่ว่าชลประทานเป็นผู้ใช้พื้นที่และกำกับดูแลส่วนการสร้างคุณภาพน้ำชลประทานมีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบต.เทศบาลไปนานแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ แล้วส่วนเอกสารนี้ผมจำได้ว่าอาจจะเคยให้ท่านปลัดแล้วหรือยังไม่ทราบ เราได้ถ่ายโอนไปให้อบต.,เทศบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ตั้งนี้ งานก่อสร้างคุณภาพน้ำยังคงดำเนินการต่อโดยช่องธรรม ได้โดยตนเองเลย สำหรับคุณภาพน้ำนั้นจะรับส่วนเขตพื้นที่ชลประทานต่าง ๆ ไม่ว่าคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ ที่เป็นเขตชลประทานไม่ว่าอบต.หรือเทศบาลที่มีความต้องการสร้างถนนไม่ว่าเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ว่า radix จึงทำการฝังห่อขุดลอกบ่อym สามารถทำได้ ทำเอกสารมาขออนุญาต มาส่งที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ ก็ได้ ยกตัวอย่าง สมมติว่าขออนุญาตก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก

/จะต้องมี...

Ⓐ

จะต้องมีแบบแปลน ๑ ชุด และก็ต้องเป็นกระดาษ A๓ ๑ชุด มีลายเขียนของนายกอบต. กับท่านกอบต.เรียบร้อยแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชน บัตรข้าราชการของนายกอบต.นั้น ๆ และบัตรข้าราชการของผู้อำนวยการกองซ่างที่ควบคุมงานก่อสร้าง และก็รวมเอกสารต่าง ๆ ไปที่ชลประทานไปที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ ตรงสามแยกวัดตาลกงตระนันกีได้ และก็เอาเอกสารของกอบต.หรือเทศบาลไปแนบกับเอกสารของชลประทานซึ่งเดิมที่ทางชลประทานจะดำเนินการให้ย้ายไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเมื่อเอกสารครบรวมเสร็จแล้ว ฝ่ายส่งน้ำที่ ๕ ก็จะส่งต่อไปที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี แล้วโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ก็จะส่งต่อไปที่สำนักชลประทานที่ ๑๔ วังพงศ์ ปราณบุรี แล้วสำนักชลประทานที่ ๑๔ ก็จะส่งต่อไปที่กรมนารักษ์ แต่ถ้าหากว่าเห็นว่าส่งหลายหอดใบอนุญาตจะออกช้า โดยทางกอบต.หรือเทศบาล มีความเร่งรีบในการเบิกจ่าย เราสามารถขอใบอนุญาตเบื้องต้นได้ภายใน ๗ วัน หลังจากชลประทานได้ตรวจสอบเอกสารแล้วเสร็จโดยผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีเป็นผู้ออกให้ใบอนุญาตภายใน ๗ วันขอได้ มาติดต่อที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ ก็ได้ เดียวจะประสานให้สามารถทำได้ครับในเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ชลประทานต่าง ๆ ชุดลอกก็ทำได้ ชุดลอกบ่อym อบต.หรือเทศบาลอย่างจะชุดลอกบ่อym ก็ทำเรื่องมาขอได้ส่วนใหญ่กันทั้งหมดชลประทานจะอนุญาตให้ถ้าไม่เป็นการก่อสร้างกีดขวางทางน้ำส่วนใหญ่เราอนุญาตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานสะพาน งานถนน สามารถขออนุญาตได้ อันนี้เป็นเรื่องของอนุญาต

- ผ่อนอนุญาตน้ำเรียนสักเรื่องครับท่านประธานสภา เรื่องการร้องเรียนในเขตตำบลหนองขنانฝ่ายส่งน้ำที่ ๕ ของเรามีงานจ้างเหมาอยู่ ๑ ตัวเป็นงานชุดลอกบ่อym ฝั่งขวาทางคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสายใหญ่ ๓ ตั้งแต่ตำบลหนองยังถึงปลายคลอง เราภารกิจประชุมกันมา ไม่ว่ากำหนดนัด ผู้ใหญ่บ้าน เกษตร กลุ่มบริหารงานจากชลประทาน เราภารกิจประชุมกันก่อนที่จะดำเนินการเราภารกิจทำความเข้าใจกันในที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยพอสั้นๆ อันนี้ เป็นงานจ้างเหมา ผู้รับจ้างก็ดำเนินการชุดลอกไปตามปกติ พอวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้รับข้อมูลว่ามีบุคคลที่อยู่ในหมู่ ๒ ตำบลหนองขنان ร้องเรียนผู้ร้องเรียนของงานชุดลอก ซึ่งผู้รับจ้างไปแล้วซึ่งผู้รับจ้างสัญญาทำไม่ถึงการไปร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม หรืออะไรไม่ทราบหรือสำนักนายกว่าชุดฝั่งขวาและฝั่งซ้ายแต่ฝั่งซ้ายบางช่วงเว้นไว้ทำไม่ซึ่ง ผู้รับจ้างไปแล้ว บอกว่าผู้รับจ้างไปคุยกับผู้รับจ้างมาแล้ว ผู้รับจ้างอาชีพเขาก็เป็นเกษตรทำนาเหมือนกันเขาก็ยืดมั่นถือมั่นว่าเขามีเงินเดือน เครื่องจักรของเข้าเข้าไปเทียบยำข้าว ก็อธิบายบอกทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ คุยกับไปแล้ว บอกว่าเดียวช่างปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน หลังจากที่เกษตรได้เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะกลับมาเก็บงานให้เรียบร้อย ก็คุยกันเรียบร้อยวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องร้องเรียนมาเรื่องราวใหญ่โดยผู้รับจ้างต้องหันสือไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเรียบร้อยแล้ว มันเป็นความรู้สึก สงสัย ตั้งแต่ผู้รับจ้างที่ที่ฝ่ายส่งน้ำที่ ๕ พื้นที่ของฝ่ายส่งน้ำที่ ๕ ผุดแอลอยู่ทางทิศตะวันออก ๓ อำเภอ ๑๒ ตำบล ๔๒ หมู่บ้าน มันก็ย่องมีปัญหาต่าง ๆ กันอันนี้ผู้รับจ้าง เพราะเราภารกิจอยู่กันแบบพื้น้องแบบพวากันมาตลอด มีอะไรไร้ซึ่งเหลือเกือบกัน เราภารกิจเอื้ออาทรกันได้ไม่เคยมีร้องเรียนกัน ลงนึกดูนะครับว่าชลประทานมีไหมที่ผ่านมา ร้องเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือเทศบาล เคยมีไหมครับ ผู้รับจ้างไม่ทราบว่าเคยมี แต่ ว่าตั้งแต่ผู้รับจ้างไม่เคยที่จะคิดร้องเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือเทศบาล หรือว่าพื้น้องเกษตร คนใดคนหนึ่ง ไม่เคยคิดร้องเรียน มีแต่การพูดคุยกัน ขอความ

/ร่วมมือกัน...

ร่วมมือกันตกลงกัน เพราะอะไรครับ เรายังพูดคุยกัน เราคุยกันแล้วเรื่องเล็ก ๆ ตอนนี้กล้ายเป็นเรื่องใหญ่ ผูกก็ได้ตอบหนังสือศูนย์ดำรงธรรมไปแล้ว และได้ประสานกับผู้รับจ้างเขาที่ยืนยันแล้วว่าสิ้นเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน เขาจะเข้าเก็บงานให้เรียบร้อยอย่างแน่นอน ไม่ต้องกลัว สำหรับในพื้นที่หมู่ ๒ ตำบลหนองขنان และก็ไปจนถึงปลายคลองเลย ผู้เรียนตรง ๆ เลยผ่านเสียงความรู้สึก ผู้คนเคยบอกว่า เรายังพูดคุยกัน เราคุยกัน พากันพื้นที่กันทำกันอย่างนี้ ก็ไม่เป็นไร ปี ๒๕๖๒ นี้ งานของฝ่ายส่งน้ำที่ ๕ หมุดแล้ว วันนี้ผูกจะเก็บไว้เป็นบทเรียนส่วนงบประมาณหน้าปี ๒๕๖๓ ถ้าเรามีงานอะไร สมมติถ้ามีงานในเขตตำบลหนองขنان เรายังมาประชุมกันมานั่งคุยกันแล้วก็มาตามหลักกฎหมายตามที่พ่อใจเลียนะครับ ในเมื่อเราใช้คำว่าพื้นท้อง พากเพื่อนผูกกันไม่ได้ เรายังจะทำให้มันถูกต้องหลักกฎหมาย ยังไงก็ว่ากันไป

-ขอขอบคุณท่านชลประทานมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

-หมุดแล้วครับ

-ท่านหัวหน้าครับปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่อยู่ ต่างฝ่ายต่างมีความปรารถนาดี ผู้มองในภาพทางผู้ใหญ่บ้านเองก็อาจจะถูกแรงกดดันจากชาวบ้าน แต่อย่างไรก็ตามเรื่องอย่างนี้ ผูกว่าคุยกันประสานกันทางออกเพราของท่านเอง ดูแลในเรื่องของระบบบ้าน สายน้ำ ของระบบชลประทานคือสายชีวิตของชาวบ้านหนองขنان ฉะนั้น เรื่องนี้คงต้องเป็นเรื่องที่ประสานกัน ขอขอบคุณท่านนะครับที่ให้ความชัดเจนในเรื่องของ คลองส่งน้ำ สายใหญ่ ๓ ต่อไปถ้าทางชลประทานมีประกาศอะไรก็ช่วยแจ้งมาทางเทศบาลด้วย เพื่อจะเป็นแนวทางของการประชาสัมพันธ์ว่าทางชลประทานจะมีการเปิดปิดน้ำอย่างไร ก็จะได้เป็นแนวทางของชาวบ้านด้วย เพราะส่วนใหญ่ของชาวบ้านที่นี่ก็ทำนาเกือบจะ ๑๐๐ % ขอขอบคุณทางฝ่ายชลประทานครับ

-เชิญคุณอานันท์มีอะไรเพิ่มเติมครับ

-มีเพิ่มเติมที่เขานอกกว่ามีการร้องเรียนใหม่ มีครับ เรื่องอย่างนี้มีก่อนหน้าท่านมาก่อนบ้านก็โคน กำนันก็โคน ทำไมผูกจะร่าเริงว่าผู้ใหญ่เคยพูดให้ผมฟัง

-คงไม่มีปัญหาถ้าเรา ทำความเข้าใจกันประสานกันคุยกันในหัวระยะเวลาที่ผ่านมา เราขาดการประสานกันมากกว่า เราไม่ได้คุยกัน พอวันนี้เราประชุมสภาพจริงแต่่ว่าผูกก็ขอเวลาทางสห.อย่างน้อยให้ชลประทานได้มีชี้แจงอะไรบางอย่างเพื่อเป็นแนวทางของการทำงานด้วย แต่ว่าไม่เป็นปัญหาอะไรต่อไปก็ประสานกันนะครับ ประสานกันคุยกัน

-ผู้เฒ่าเสนอแนะครับว่ามันเคยมีก่อนหน้าท่านมา ขอบคุณครับ

-ขอบคุณทางชลประทาน ทางอำเภอเมืองเพิ่มเติมใหม่ครับในเรื่องนี้ คือเมื่อมาคุยกันแล้วเพื่อทราบทางคลื่นลายต่าง ๆ เพื่อให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ เพราะอย่างไรก็ตาม ชลประทานก็ต้องทำงาน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ต้องทำงานร่วมกันต้องเจอกันตลอด ผูกว่าทางชลประทานเข้าอธิบายแล้ว

-นายสำรอง ผู้กัววัดเมือง ทางชลประทานว่าไปครับ

-วันนี้คุยกันแล้วว่าให้ออกแต่วันนี้ไม่เห็นเอารอก

/นายสุรินทร์...



นายสุรินทร์ ธีรจำรนันท์  
ประธานสภาเทศบาล

นายธนบดี โชคช่วง  
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ  
บำรุงรักษาที่ ๕

นายสุรินทร์ ธีรจำรนันท์  
ประธานสภาเทศบาล

นายอนันท์ จ้อยเสริมพงษ์  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีหมู่ ๕  
นายสุรินทร์ ธีรจำรนันท์  
ประธานสภาเทศบาล

นายอนันท์ จ้อยเสริมพงษ์  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีหมู่ ๕  
นายสุรินทร์ ธีรจำรนันท์  
ประธานสภาเทศบาล

นายนวล แก้วสะอาด  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒

นายสุรินทร์ ธรรมรงค์นันท์

ประธานสภากเทศบาล

นายชนะระตัน บุญทรัพย์  
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ  
บำรุงรักษากำลังน้ำ

### เชิญชลประทานครับ

-ขออนุญาตชี้แจงที่ทางท่านผู้ใหญ่บ้านพูดก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวผู้มีอำนาจระดับบุญทรัพย์ ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย ขออนุญาตนำเรียนครับว่าถ้าเป็นคลองฝั่งซ้ายใหญ่ ๓ หรือคลองในเขตหนองขنان จากศูนย์กลางคลองออกไปซ้ายและขวาซึ่งทางละ ๒๕ เมตร ที่นี่ปัจจุบันพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ที่ชลประทานใช้งานอยู่และดูแลที่ท่านผู้ใหญ่นำเรียนว่ามีคืนในพื้นที่ มีเกษตรรายใหญ่ต้องใช้คำว่าหลายราย ทำการบุกรุกแล้วก็ใช้พื้นที่ชลประทานไม่ว่าจะเป็นทำกินวัว บางคนมีศาลาบางที่เป็นร้านค้าเล็ก ๆ บุกรุกในเขตชลประทาน ซึ่งสามารถว่าได้ไหม จริง ๆ ไม่ได้แต่ผู้บุกรุกนี้ทางกรมชลประทานและโครงการได้ดำเนินการสำรวจผู้บุกรุกและก็จัดทำบัญชีผู้บุกรุกในทุกคลองไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งซ้ายในทุกคลองในจังหวัดเพชรบุรีเราจะมีชื่อนามสกุลมาอาคารประเภทไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่ ตรงนี้ปัจจุบันที่เราขึ้นที่นี่ ตอนที่เราขึ้นที่นี่ ก็คือเรียงอยู่ในขันตอนของการรวบรวมเอกสารที่ต้องไปรวบรวมกับกรมชลประทานและต้องไปรวบรวมจากเขตธนารักษ์เมื่อร่วบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วทางกรมจะมีหน้าที่แจ้งให้เราดำเนินการมีหนังสือแจ้งให้ผู้บุกรุกทุกรายไม่ใช่ว่าที่คือกว้างที่ท่านผู้ใหญ่พูดคือเดียว ทุกรายครับ ไม่ใช่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาทุกรายที่บุกรุกเขตชลประทานขออนุญาตนำเรียนว่าตอนนี้อยู่ในขันตอนของการรวบรวมเอกสารแล้วก็แจ้งเตือนดูคงกว้างที่ท่านผู้ใหญ่พูดมันเป็นจุดที่สร้างความเดือดร้อนแล้วและวันนั้นเราไปดูพื้นที่ร่วมกันแล้วในข้อสรุปบุกรุกเข้าตามว่าทำไม่มาทำแต่คือผิดที่อื่นทำไม่ไม่ทำถ้ารือคงต้องรือคนอื่นด้วย นั่นหมายความว่าถ้าจะรือจุดนี้ก็ต้องรือทั้งหมดทั้งระบบตามว่าชลประทานยอมหรือครับเราไม่ได้ยอมหรือครับ อย่างที่ผมบอกไป เรายุ่งในขันตอนรวบรวมเอกสารขันตอนของเรา ก็รวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็จะมีหนังสือแจ้งเดือนให้รือตอนครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ หลังจากนั้นก็ใช้ขันตอนตามกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง อันนี้จะมีระเบียบที่ใช้ดำเนินการอยู่แล้วแต่เบื้องต้นคือดำเนินการว่าสามารถทำได้ไม่ได้ทำไม่ได้บ้านนี้ยังไม่ไปเลยนำเรียนว่าเราอยู่ในขันตอนนี้อยู่แล้วในจุดที่เดือดร้อนวันนั้นทางจังหวัดเข้าก็เข้ามาพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่บ้านที่ก็ให้บ้านนายคณี้ดำเนินการรือคือกวักอยาเข้าไปให้อยู่ในเขตภายใน ๓๐ วัน ตอนนี้น่าจะยังไม่ครบ จริง ๆ เมื่อกี้ที่ผ่านมาผมก้มองเห็นครับว่าเข้ายังไม่เริ่มทำอะไรเลย แต่เบื้องต้นต้องดูให้ครบ ๓๐ วันตามที่ประเมินก่อนเมื่อครบ ๓๐ วัน ทางเราได้คุยกันแล้วว่าเดียวครบ ๓๐ วัน เราจะเข้าไปดูว่าเข้าดำเนินการอะไรบ้าง ทำไม่ถึงไม่รือ แน่นอนครับลักษณะท่าทางดูเหมือนจะไม่รือแน่นอนแต่หนังสือระบุเอาไว้ว่า ๓๐ วัน เราต้องให้ครบ ๓๐ วัน เสียก่อนแล้วค่อยเข้าไปตรวจ ตรงนี้จึงขออนุญาตนำเรียนว่าไม่ใช่มีพื้นที่แค่จุดนี้จุดเดียวมันยังมีพื้นที่และก็รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากครับเป็นร้อย ๆ ผมเคยอยู่ฝ่ายส่งน้ำที่ ๑ เฉพาะหัวหิน ๔๐๐ กว่ารายดำเนินการรือตอนไป ๑๐๐ กว่าราย บางรายน่าสงสารครับไม่มีพื้นที่ทำกินเผาถ่านอยู่ข้างทาง เราไม่อยากทำ แต่ถ้าทำมันก็ต้องทำบ้านในนั้นด้วย ถ้าบ้านในนั้นรือผอมจะรือให้พ่อ มันเป็นระบบมันก็ไปทั้งระบบ นี่คือจุดหนึ่งที่พอกมาทำแล้วมันจะมีเรื่องแบบนี้มันจะเอียดอ่อนเข้ามา ตามว่าชลประทานใช้ประโยชน์ บางคนก็บอกว่าร้านนี้ขอใช้พื้นที่ชลประทานเดียวชลประทานจะใช้อะไร เดียวจะคืนให้ แต่วันนี้ชลประทานยังไม่ได้ใช้อะไรแต่ชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกันไม่ถูกกันเองแต่เขาอาจจะสร้างความเดือดร้อนจริง ๆ ในหมู่บ้านก็เลยมีการร้องทุกข์กัน เบื้องต้นจะขอนำเรียนว่าการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน

/ทำไม่ได้...

นายสุรินทร์ อิรจาณนันท์  
ประธานสภateศบาล

ทำไมได้อ่ายแล้ว การขอเข้าไม่ได้ เคยมีการศึกษาเรื่องราวกรณ์ให้เข้า ชลประทานก็เป็นครั้งต้องไปดูเรื่องเขตเรื่องอะไรถ้ามีระเบียบให้ก็ไปจ่ายกรมธนารักษ์ก็จบ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีของการให้เข้า ชลประทานก็เป็นผู้ดูแล ตนเองไม่ใช้แต่ไม่สามารถให้ใครมาบุกรุกเขตได้ แล้วก็วนนี้ก็นำเรียนให้เข้าใจว่าอยู่ในขั้นตอนของการรวมเรอกสาร อย่างที่ได้นำเรียนไป ขอบคุณครับ

-ขอบคุณมากครับ ในเมื่ออำนาจในการดำเนินการเรื่องนี้เป็นของชลประทานเมื่อหัวระยะเวลา main ผ่านไปแล้วทางผู้ปกครองห้องที่เห็นว่ามันเกินเวลาแล้วเร่งรัดที่ชลประทานครับ ทำตามขั้นตอนแล้วปัญหาจะไม่เกิดถ้าเราทำตามขั้นตอนบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายมันมีชัดเจน ต่อไปเลียนะครับ เพราะว่ายังมีอีกหลายรายware ผลของขอบคุณทางชลประทานถ้าจะอยู่ต่อ ก็เช่นได้นะครับหรือว่าจะมีธุระไปทำอย่างอื่น ก็เชิญนะครับ ก็ขอบคุณครับ ก็คงชัดเจนนะครับ ต่อไปนี้ในเรื่องของการเปิดน้ำก็ต้องการปิดน้ำก็ต้องทางเทศบาลก็คงต้องดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจน ต่อไปเรื่องที่จะเรียนให้ที่ประชุมทราบ

-เรื่องที่ ๒ เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีมาตรา ๒๙ กำหนดไว้ว่า sama ชิกสภateศบาลชุดแต่งตั้งจากประกาศ คสช. ๘๕/๒๕๕๗ คือชุดเรานี้นั่นนะครับพ้นจากตำแหน่งเมื่อ กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาลหรือสมาชิกสภานั้นถ้ามีประกาศของ กกต. เมื่อไหร่ของเทศบาล ต่ำบลอนของนานา เราก็พ้นหน้าที่ แต่ยังไร้ก็ตามเมื่อพ้นหน้าที่ไปแล้ว จากความผูกพันใน ๕ ปีที่ผ่านมา ผิดคาดว่าถ้าเรามีโอกาส เราเข้ามาดูนั่นนะครับ เพราะว่ามีเรื่องน่าห่วงใจของชาวบ้านต่ำบลอนของนานาอยู่หลายเรื่องนะครับ

-เรื่องที่ ๓ เป็นเรื่องที่ทางสภารัฐตัวนองสภากวิสร้า จุลจาย ตำแหน่งนิติกร ให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภateศบาล ในเวลาประชุมสภารัฐ ทางอำเภอคือได้ขอตัวนิติกรทางอำเภอหรือปลัดนั่นนะครับ ท่านนายอำเภอบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของเทศบาลอย่างไร ก็ตาม ก็ต้องใช้บุคลากรของเทศบาลซึ่งเราก็ได้แจ้งไปทางฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการก็แจ้งมาว่าไม่สามารถให้ได้ เอาสรุปง่าย ๆ อย่างนั้นนะครับ โดยเหตุผลบอกว่า มอบหมายให้ทำหน้าที่จัดทำร่างเทศบัญญัติ กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการควบคุมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการปล่อยสัตว์ พ.ศ.... ในระยะเวลา ๖๐ วัน ผิดกฎหมายที่ต่ำบลอน นิติกรทำได้ใหม่ ๖๐ วัน ทางนิติกรทำได้ใหม่ที่ท่านนายกเข้ามายังให้ทำเรื่องนี้ เรื่อง เทศบัญญัติเรื่องกิจการอันตรายต่อสุขภาพและการควบคุมการปล่อยสัตว์

-เรื่องเทศบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เท่าที่ดูเอกสารทั้งหมด มันติดอยู่ตั้งที่ว่า ทางนายกให้กำหนดระยะเวลา ระยะเวลาทั้งในที่นี้หมายความว่า สมมติจะเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงวัว คอกต้องห่างจากบ้านหรือเขตชุมชนเท่าไหร อันนี้เป็นกิจการที่อื่นก็ได้ความรู้ว่า ในบริบทของพื้นที่ต่ำบลอนของนานา สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงใหม่จะกระทบสิทธิของชาวบ้านมากหรือป่าว

-๖๐ วันทันใหม่

นางสาวกิสรา ฉุยฉาย  
นิติกร

นายสุรินทร์ อิรจาณนันท์  
ประธานสภateศบาล

นางสาวกิสรา ฉุยฉาย  
นิติกร

-คิดว่าทันค่ะ เพราะอยู่ในขั้นตอนที่จะนัดประชุมคณะกรรมการเหลือประเด็นเดียวที่จะพิจารณากำหนดระยะเวลา

นายสุรินทร์ ธีรจัมรันนท์

ประธานสภากเทศบาล

นางสาวกิสรา ฉุยฉาย

นิติกร

นายสุรินทร์ ธีรจัมรันนท์

ประธานสภากเทศบาล

-คือสภ้าได้ขอตัวมาช่วยตอบเวลาประชุมสภามาได้มี

-ได้ค่ะ

-นายกบอ กมไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร เดียวผมทำหนังสือแจ้งไปทางอำเภอแล้วกัน

-อีกเรื่องหนึ่ง เวลาประชุมสภาแต่งเครื่องแบบด้วย มันมีระเบียบกำหนดไว้

-ก็แจ้งต่อที่ประชุมทราบนะครับ เราได้ขอตัวไปแล้ว แต่เมื่อไม่ให้ ไม่ให้เรา ก็แจ้งอำเภอ

ไป เพราะอำเภอแนะนำแล้วว่าให้ใช้ พนักงานของเทศบาลก็ต้องไปดูเรื่องความชอบ

-คือสภាដันที่จริงเราเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้าน เพราะว่าในกฎหมายเทศบาลเราเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตซึ่งสภาก็ได้มอบหมายให้แต่ละท่านรับผิดชอบแต่ละหมู่ เมื่อ

ไม่ให้ความร่วมมือเรา ก็เหมือนกับไม่ให้ความร่วมมือกับชาวบ้านสภาก็แจ้งให้นายอำเภอ

ต่อไป

-ต่อไปครับวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภากเทศบาล

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลหนองขنان สมัยสามัญ ที่ ๓/๒๕๖๑  
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

-สภามาได้มีการรับรองมาเนื่องจากว่าขาดเอกสารแนบท้ายในรายงานการประชุม  
เนื่องจากว่าในการประชุมคราวนั้น ขอเปลี่ยนแปลงในญัตติ南北 ซึ่งวันนั้นก็เป็นวันสื้นสุดสมัยประชุมทางประชานสภากองที่เห็นว่าถ้าไม่ดำเนินการต่อ ก็จะเป็นผลเสียกับชาวบ้าน ก็ได้อนุญาตให้ทางฝ่ายบริหารดำเนินการขอแก้ไข แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ส่งเอกสารให้กับสภากองที่ปรึกษาฯ แต่ปรากฏว่าทางฝ่ายบริหารก็บ่ายเบียงที่จะส่ง อยู่ในเอกสาร ๒.๑  
南北 เอกสารที่แนบมาที่ทางฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการให้ท่านผู้ว่าราชการกับนายอำเภอและครับ  
เอกสารที่แนบมาที่ทางฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการให้ท่านผู้ว่าราชการกับนายอำเภอและครับ  
มันไม่ครบถ้วน เอาเอกสาร ๒.๑ ที่ผมแจ้งให้ท่านจะมีทั้งหมดอยู่ ๑๒ ฉบับด้วยกัน  
จะเป็นหนังสือตอบข้อหารือของอำเภอหนังสือหารือของเทศบาล ดังนี้

หนังสือหารือการรับรองรายงานการประชุมสภากอง

๑. สำเนาหนังสือสภากเทศบาลตำบลหนองขنان ด่วนที่สุด ที่ พบ ๕๓๔๐๑/๑ ลงวันที่  
๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒. สำเนาหนังสือสภากเทศบาลตำบลหนองขنان ด่วนที่สุด ที่ พบ ๕๓๔๐๑/๒ ลงวันที่  
๔ มกราคม ๒๕๖๒

หนังสือตอบข้อหารือการรับรองรายงานการประชุมสภากอง

๓. สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๓/๗๔๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  
(นายอำเภอเมืองฯลงนาม)

เจ้าของเรื่องสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)

๔. สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๔/๒๘๓๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒

หนังสือขอโอนงบประมาณเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๑ (ชี้อุดรบรรทุกน้ำ) และขอ กันเงิน

๕. สำเนาแบบเสนอญัตติ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ พร้อมรายละเอียดการขออนุมัติ  
โอนงบประมาณ เหลือจ่าย) เพื่อจัดซื้อ อุดรบรรทุกน้ำ เอกอกประสงค์ รวม ๑๒ ฉบับ และ  
สำเนาแบบเสนอญัตติ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  
จำนวน ๑ ฉบับ

/หนังสือติดตาม...

๙

หนังสือติดตามทวงถามเอกสารรายละเอียดการแก้ไขรายการโอนงบประมาณจากฝ่ายบริหาร

๖. สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลหนองขنان ที่ พบ ๕๓๔๐๑/๗๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

๗. สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลหนองขنان ที่ พบ ๕๓๔๐๑/๘๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หนังสือขอติป์ประชุมสภาฯโดยยังไม่ส่งเอกสารการแก้ไขให้สภาฯ

๘. สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลหนองขنان ที่ พบ ๕๓๔๐๔/๑๔๔๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

๙. สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลหนองขنان ที่ พบ ๕๓๔๐๑/๕๗๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๐. สำเนาหนังสือสภาพเทศบาลตำบลหนองขنان ที่ พบ ๕๓๔๐๑/๑๖๗๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๑. สำเนาหนังสือสภาพเทศบาลตำบลหนองขنان ที่ พบ ๕๓๔๐๑/๑๗๗๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หนังสือกรมส่งเสริมฯตอบข้อหารือติป์ประชุมสภาฯ(กรณีเทศบาลตำบลลาดยาว)แจ้งว่า สมาชิกสภាដ้วยกันสามารถขอให้แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้แต่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติของสภាដ้วยกันที่มีมติไปแล้วให้เปลี่ยนเป็นประการอื่นได้

๑๒. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๑๓๔๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

-ที่แจ้งจ่ายให้ท่านที่เขียนว่า-var ๒.๑ จะเป็นเรื่องที่แนบท้ายในรายงานการประชุมลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

-เชิญท่านเลขานุการสภารับ

-เรียนท่านประธานสภाฯ สมาชิกสภាฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่ควรพุกท่านฝ่ายเลขานุการสภាฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสภาพเทศบาลตำบลหนองขنان สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ (ที่รอนหนังสือตอบข้อหารือจาก จ.เพชรบุรี) และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสภາฯ ได้ช่วยพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมอีกรอบหนึ่งแบบเรียงทีละหน้าครับ

-ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบด้วยน้ำครับ และถ้าเห็นว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนหลังจากการประชุมก็ให้แจ้งทางผู้ช่วยเลขากทำการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ

-เรียนท่านประธานสภाฯ สมาชิกสภाฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่ควรพุกท่าน

-ในวาระที่ ๕ ก่อนระเบียบวาระที่ ๕ ขออนุญาตเติมตรงรายชื่อนายชนรัตน์ เศวตสุวรรณ ในตอนประชุมครั้งแรกเริ่มผมแจ้งว่าติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วผมก็ได้เข้าร่วมประชุมก็จะปรากฏว่ามีข้ออยู่ในรายงานการประชุมเติมข้อความเติมว่าตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งว่าติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมสภาพได้นั้น

-บัดนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและมาเข้าร่วมประชุมสภาพจึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบด้วยเป็นข้อความที่เติมต่อจากท่านพัฒนพงศ์ ก่อนวาระที่ ๕

- หน้า ๗ ข้อความ บอกว่าจะแนบใบโอนมาด้วย เพราะฉะนั้นรายงานการประชุมสภาพาต้องแนบไปด้วยนะครับ
- อยู่ในวาระที่ ๒.๓ จะอยู่ในการยื่นัญตติ ท่านดูว่าตรงใหม่ถ้าไม่ครบจะได้อาเพิมเติมมีเอกสารที่ลงวันที่ ๒๑ กันยายน
- จะอยู่ในวาระเอกสารเพิ่มเติมทางนายกไม่ได้ส่งมา
- เอกสารที่ว่าไม่ได้ส่งมาจะอยู่ในหนังสือของสภา ที่ พบ ๕๓๙๐๑/๘๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีรายละเอียดปรากฏ
- ต้องบันทึกไว้เหมือนว่ามีเอกสารตัวนี้
- ต้องบันทึกครับ
- กับบันทึกไว้ในวาระประชุมบางส่วนว่ามีเอกสารเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารเสริม
- มันติดอยู่อันเดียวครับที่ขอเปลี่ยนแปลง
- สรุปแล้วก็เป็นเอกสารประกอบที่ยังขาดอยู่ใช่ไหมครับต้องแนบไปด้วยในส่วนของเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน
- ในผนวก วาระที่ ๒.๓ ต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะรับรองในครั้งนี้ด้วย
- ต่อไปหน้า๘-หน้า ๑๖ หน้า๑๖ จะเป็นลายมือคณะกรรมการและประธานสภาพาเขียนรับรอง
- กรณีประธานสภาพางนามในรายงานการประชุมทุกครั้งหลังจากที่สภาพารับรองรายงานการประชุมแล้ว ปกติถ้าหลังจากวันที่ ๒๘ กันยายน ก็ต้องเป็นท่านสุวิทย์ เพราะท่านสุวิทย์ ในขณะนั้นยังเป็นประธานสภาพาอยู่แต่ในวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นพม แต่ก็ต้องขอความเห็นชอบต่อสภาพาด้วยว่าการลงนามรับรองคราวนี้ ขอแนบเอกสารในผนวกวาระรวมทั้งหมด ๑๒ ฉบับ ไปด้วย มันจะได้สมบูรณ์ เพราะว่าถ้าเรารับรองตั้งแต่วันนั้นต้องเป็นท่านสุวิทย์แต่ถ้ามารับรองวันนี้ก็ต้องรวมเอกสารผนวกทั้งหมด ๑๒ ฉบับ เข้าไปในรายงานการประชุมด้วย เพราะมันเป็นหนังสือโดยที่ตอบกันระหว่างที่จะมีการรับรองและก็ถ้าเกิดได้แนะนำแล้วว่าให้รับรองไปก็ต้องขอความเห็นชอบต่อครั้งนี้ด้วยครับ ก็ขอเชิญที่ประชุมครับ ขอความเห็นชอบที่จะรับรองรายงานการประชุมวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ขอความเห็นชอบต่อสภาพา และก็จะเดียวกันก็ขอความเห็นชอบที่จะแนบเอกสารผนวก ๑๒ ฉบับ ไปในท้ายไปด้วยก่อนที่ประธานสภาพาจะลงนามรับรอง ขอติที่ประชุมครับ
- ที่ประชุมรับรองจะได้หมดปัญหาซึ่งที่ครับ เพราะเรื่องอย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดในการประชุมสภาพาแต่ละครั้งที่ผ่านมาเราเก็บใช้ความเห็นออกเท็นใจเราก็พยายามที่จะให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ไม่อยากจะให้เกิดเป็นปัญหา
- สรุปขอติที่ประชุมให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และขอความเห็นชอบให้แนบเอกสารผนวก ๑๒ ฉบับ รวมไปกับการรับรอง
- รายงานการประชุมในครั้งนี้ มีท่านผู้ใดมีข้อเสนออื่นใดหรือไม่ หากไม่มี ขอติที่ประชุมครับ ครับ เห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ

/มติที่ประชุม...

(A)

มติที่ประชุมสภากเทศบาล  
นายสุรินทร์ ธีรจัมรันนท์  
ประธานสภากเทศบาลฯ

นายธีระ สัญญาขันธ์  
เลขานุการสภากเทศบาลฯ

นายสุรินทร์ ธีรจัมรันนท์  
ประธานสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ ธีรจัมรันนท์  
ประธานสภากเทศบาลฯ

มติที่ประชุมสภากเทศบาล  
ผศ.ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง  
สมาชิกสภากเทศบาล

-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุม

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลหนองขนาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

-เชิญท่านเลขานุการสภากเทศบาลฯ

-เรียนท่านประธานสภा สมาชิกสภा และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ฝ่ายเลขานุการสภा ได้จัดทำรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลหนองขนาด  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอให้ที่ประชุมสภาได้ช่วยพิจารณาตัวตรวจรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งแบบ  
เรียงทีละหน้าครับ

-หน้า ๑๗ ขอแก้ไขบรรทัดที่ ๙ จากท้ายข้อมาตัดคำว่าการประชุมเร่งรัดตัดคำว่าไป

-หน้า ๑๕ ตรงนายสุรินทร์ จากท้ายข้อมาตัดคำว่าไปสู่สมศักดิ์ ทำไมถึงไม่ทำก่อนที่จะทำ  
ร่างเทศบัญญัติเพิ่มคำว่า ร่างหน้าคำว่าเทศบัญญัติ

-หน้า ๑๗ ตรงบรรทัดแรก แก้เป็นผู้ให้เวลาถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จากภายในเป็น  
สิ้นเดือนครับ

-ท่านสมาชิกสภा ท่านได้หากเห็นว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหน ตกลบล่นไปหลังจากการ  
ประชุม ก็ให้แจ้งทางผู้ช่วยเลขากทำการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ หากไม่มี ขอติที่ประชุม  
ครับครับเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ

-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุม

-ผมอ่านรายงานการประชุมของตั้งข้อสังเกตผิดมองว่าปัญหาที่ล่าช้าอยู่ที่ราคากลางผ้มมี  
สามัญสำนักอัญญ่าอย่างหนึ่งว่าการกำหนดราคากลางมันไม่น่าช้า ปูนซีเมนต์ดินทรายหิน  
เกล็ดเหล็กเส้นมันมีราคาตอนที่เราเสนอเป็นเทศบัญญัติ ก็มีราคาอยู่แล้ว แต่พอมาทำ ณ  
เดือนมีนันจะมีรายการเปลี่ยนแปลงไม่น่า วันนั้นผู้ให้เปิดสำนักงานสหกรณ์เครดิต  
ยูเนี่ยนหนองหญ้าปล้องไปเจอลูกศิษย์ที่อยู่อบต.หนองหญ้าปล้อง ก็ถามว่ากำหนดราคากลาง  
มันใช้เวลานานไหม โดยความคิดผิดว่าชั่วโมงหนึ่งถ้าทำเสร็จนะ ผมก็ถามลูกศิษย์ว่า  
เราเป็นผอ.กองซ่าง การกำหนดราคากลางมันใช้เวลานาน เข้าอกกว่าถ้ารับทันทีทำใน ๑  
ชั่วโมงจบ เข้ายู่อบต.หนองหญ้าปล้องโครงการ ๒๐-๓๐ โครงการ เขาไม่มีชา ของเรา  
เท่าที่ท่านรายงานการประชุมมันจะเป็นปัญหารือราคากลางเยอะมาก ทั้งที่ราคากลาง  
บางเดือน หิน ปูน ซีเมนต์ เหล็กเส้น หรืออะไรมันไม่มีเปลี่ยนแปลงราคามันจะ  
เปลี่ยนแปลงราคานะเป็นบางรายการ น่าจะคำนวณได้ถ้าทำน่าน่าจะไม่ซ้ำนะครึ่งวันน่าจะ  
เสร็จนะให้เวลาอย่างมากเลย เพราะว่าที่เห็นที่อ่านอยู่เป็นปัญหาราคากลางทั้งนั้นเลย  
ที่มันอ้างว่าช้าราคากลางพร้อมกันหลายตัว คำนวณไม่ทัน ที่จริงมันมีโปรแกรมหรือสูตร  
สำเร็จรูปอยู่ ที่จริงผมก็คิดอย่างนั้นนะ ลูกศิษย์ก็ยืนยันว่าอย่างนั้นจริง ๆ ผมคิดว่า  
เทศบาลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะมีการวิเคราะห์งานว่าเรื่องนี้มันควรจะอยู่ใต้โครง  
สร้างกีชั่วโมงกี่วัน ทำได้ไหม ผู้ว่าฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายสภาก็ได้นั่วิเคราะห์กันเลยว่า  
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละขั้นตอน ขั้นตอนนี้ควรจะให้เวลานานกี่ชั่วโมงหรือกี่วันอยู่  
ที่โถนี้ควรจะกี่วัน ผมว่าถ้ามาทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
น่าจะไม่มีปัญหารือการซักซานะ ตัวนี้ผมมองว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเรามัน  
ซักซานไป ถ้าเราไม่แก้ปัญหามันก็ต้องอยู่อย่างนี้เป็นไปได้ไหมที่เราจะร่วมมือกันวิเคราะห์  
งานดูว่าแต่ละขั้นตอนเรื่องนี้มันควรจะอยู่โถนี้ซักกี่วันบางเรื่องอยู่โถนี้ใกล้กัน ๕ วันถึง

/จะผ่านไป...

จะผ่านไป

-ขออนุญาตท่านสุวิทย์ครับเอ้าไปอยู่ในวาระเรื่องอื่น ๆ ละกันครับเดียวเราจะไปคุยกัน  
ตรงนี้นั่น  
-ผมดังข้อสังเกตไว้ครับ

กระทุกาม

-ไม่มี-

เรื่องติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๔.๑ ติดตามการทำงานของฝ่ายบริหาร หมวดบลงทะเบียน ปี ๒๕๖๐

เขียนท่านพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์ ประธานคณะกรรมการ ครับ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  
สำหรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานหมวดบลงทะเบียนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่  
ติดตามมานะครับจะมีเอกสารประกอบที่อยู่ในเมือท่าน ลงดูนะครับ ลักษณะเป็นเล่มอยู่  
เป็นรายละเอียดครับ

-ในวาระการติดตามงบประมาณจะมี ๔.๑ , ๔.๒, ๔.๓ สำหรับหมวดบลงทะเบียน ปี ๒๕๖๐  
อยู่ในหน้าที่ ๔ ท่านโน๊ตไว้ก็ได้ครับว่าอยู่หน้าที่ ๔ ของเอกสารเพิ่มเติมและหน้า ๗ -  
หน้า ๘ ของปี ๒๕๖๐

-ข้อ ๔.๒ ติดตามการทำงานหมวดบลงทะเบียนปี ๒๕๖๑ จะอยู่ในหน้าที่ ๕ และหน้าที่ ๖

-และต่อไป ๔.๓ ติดตามการทำงานหมวดบลงทะเบียนปี ๒๕๖๒ จะอยู่ในหน้าที่ ๑ - หน้าที่  
๓ ของปี ๒๕๖๒ ผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระ

-๔.๑ ติดตามการทำงานหมวดบลงทะเบียนปี ๒๕๖๐ หน้า ๔ หน้า ๗ - หน้า ๙ มันจะมีพ่วง  
ท้ายปี ๒๕๖๑ อยู่นิดนึงโครงการที่ ๓ นั่นคือ ท่านดูหน้าที่ ๔ ก่อนครับ โครงการนี้เป็น  
ที่น่าสนใจของท่านประธานสภาด้วย นั่นคือโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง  
หลวงห้องถีน(ถนนถ่ายโอนภารกิจและถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถีน)สายบ้านบ่อลาว-  
ปอโพง (ช่วงทางเข้าหมู่บ้านช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ เขื่อมหมู่ที่ ๖) โครงการนี้ยังคงดำเนินการ  
การเบิกจ่ายทางผอ.กองคลังท่านได้ดำเนินการเรื่องเบิกจ่ายไปให้แล้วสรุปว่ามีค่าปรับ  
๙๕ วัน รวมค่าปรับอยู่ที่ ๖๒,๑๓๐ บาท

-โครงการที่เท่าไหร่นะครับ

-โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงห้องถีน หน้า ๔ ครับ

-ปรับ ๙๕ วัน กี่เดือน

-๓ เดือน ๕ วัน

-ถ้าผมจำไม่ผิดนะ การประชุมคราวที่แล้วเห็นบอกว่าตรวจรับเดือนมกราคม ๒๕๖๒

-เรื่องนี้ต้องขอความชัดเจนจากผอ.กองคลัง

/นายสุรินทร์...

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์

ประธานสภากเทศบาล

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์

สมาชิกสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์

ประธานสภากเทศบาล

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์

สมาชิกสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์

ประธานสภากเทศบาล

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์

สมาชิกสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์

ประธานสภากเทศบาล

นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์

ผอ.กองคลัง

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์

ประธานสภากเทศบาล

นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์

ผอ.กองคลัง

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์

ประธานสภากเทศบาล

นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์

ผอ.กองคลัง

-คืออย่างนี้ ประชุมคราวนี้น ตรวจรับครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

-อันนี้เข้าไม่ได้ให้รายละเอียดผู้ครับ

-มันเป็นนี่จะ ๓๖๕ วัน ทำไม่ปรับแค่ ๙๙ วัน ผู้ตั้งข้อสังเกต ผู้จะได้รับความนั้นที่ทำน สุวิทย์ไปดูด้วย เห็นส่งมอบงานแล้ว แล้วมาครั้งหลังบอกว่าส่งมอบงานใหม่มันต้องปี หนึ่งสิบปีรับ

-อันนี้ในรายละเอียดเข้าไม่ได้ให้ผู้ไว้

-ตั้งข้อสังเกตลงทะเบียนอันนี้ ว่าทำไมปรับน้อย แล้วใครจะซี้แจงได้

-ต้องผอ.กองคลังซี้แจง

-เชิญผอ.กองคลังซี้แจงหน่อยครับ เดิมที่ส่งมอบงานถ้าจำไม่ผิดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมคราวที่แล้วบอกว่าส่งมอบงานเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มันนี่เป็นะแล้วทำไม่ปรับ น้อย

-โครงการนี้ถามว่าตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมีการปรับน้อยใช่ไหมค่ะ คือว่าในการคิดค่าปรับ เราจะคิดค่าปรับจากผู้รับจ้างในกรณีที่ว่าเป็นความผิดของผู้รับจ้างส่งงานช้าแต่ถ้าหากว่า กรณีที่ว่าเทศบาลกำลังปรึกษาหารือว่าตัวนี้มีมืออะไรซึ่งในขั้นตอนการทำงานของ เทศบาลซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับผู้รับจ้างในกระบวนการการทำงานก็ไม่สามารถไปคิดค่าปรับได้ อัน นี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบจ้างได้ดำเนินการคิดค่าปรับมาให้ค่ะ

-ผมว่ามันทะเบียน ๆ อยู่นะ

-สมมติว่าเข้าต้องส่งมอบงานวันที่ ๑ มกราคม แต่ปรากฏว่าเข้าไปส่งวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๕ กุมภาพันธ์ เรายังคิดค่าปรับเขาได้ เพราะเข้าส่งมอบงานเรา ล่าช้า แล้วหลังจากส่งมอบงานมาแล้วมีค่าปรับหลังจากเข้าส่งมอบงานมาแล้วในเรื่อง ของการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับงานแล้วมีปัญหาอย่างใด ตรงนี้เรามาดูเรา ดำเนินการตรวจรับงานอยู่ ๓ เดือน ตรงนี้ เรายังคิดค่าปรับเขามาไม่ได้ จนกว่าจะแจ้งเข้าไปว่า งานเข้าผิดพลาดบกพร่องต้องแก้ไขในช่วงที่แก้ไขเราจะดำเนินการนับค่าปรับเขาต่อ อันนี้เป็นไปตามระเบียบค่ะ

-คือครั้งแรกตรวจรับงาน ส่งมอบงาน ถ้าไม่เรียบร้อยเขาก็ต้องดำเนินการต่อ ตรงนี้มัน ต้องปรับใช่มั้ย

-ใช่ค่ะ ในกรณีที่เป็นความผิดของเขานะคะ แต่กรณีนี้เข้าไม่ได้ส่งมอบงานไม่ได้ตาม กำหนดเวลา อย่างที่บอกว่าเข้าต้องส่งวันที่ ๑ แต่เข้าส่งเราไม่ได้ เข้ามาส่งวันที่ ๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๕ ถือว่าเข้าส่งมอบงานเราล่าช้า ผิดสัญญาต้องคิดค่าปรับค่ะ แต่ถ้าตั้งแต่วันที่ ๒๕ จนถึง สมมติว่าเราตรวจงานเข้าไป ๒ เดือน ในช่วงเวลา ๒ เดือนนี้เราไม่ สามารถคิดค่าปรับเข้าได้เลย ไม่ว่าเราจะไปดำเนินการที่จะหารายละเอียดอะไรก็ตาม แต่ เมื่อเราแจ้งเข้าไปใหม่ว่างานเข้ายังไม่เสร็จเนื่องจากอย่างนี้ ๆ แล้วเข้าไปทำต่อ ตรงนี้เรา ต้องคิดค่าปรับเขาต่อ และคิดเป็นช่วง ๆ ตามความผิดของเขากะ

/นายสุรินทร์...

(A)

นายสุรินทร์ ธีรจามรันนท์  
ประธานสภากเทศบาล

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ ธีรจามรันนท์  
ประธานสภากเทศบาล

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ ธีรจามรันนท์  
ประธานสภากเทศบาล

-มันก็น่าจะชัดนะ เพราะว่าตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตอนนั้นมันมีท่อประปาอยู่กลางถนนใช่ไหม ที่จำได้มีท่อประปากลางถนน มีไม่ล่งซีเมนต์ ในบางช่วง แล้วมันอักตึ้งปืนนึง แล้วตรวจสอบใหม่ ๑๑ เดือน ๓๐๐ วัน ทำไม่มันแค่ ๙๕ วัน มันสองสัย ยังไงต้องขอเอกสารมาคุณครับ มันเป็นเรื่องน่าสงสัยนะครับ เชิญท่านพัฒนพงศ์ ครับ

-ไปที่ หน้า ๗ - หน้า ๙ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมตามมติ ครม.เพิ่งแล้วเสร็จเมื่อก่อนหน้านี้ไม่เท่าไหร่สภาพของการดำเนินการหรือการเบิกจ่าย ดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมดแล้วนะครับ สรุปว่าจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๒๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

-หมู่ ๔ จ่ายแล้วหรือ

-หมู่ ๔ จ่ายแล้วครับ

-หมู่ ๔ จ่ายแล้ว แล้วที่ชาวบ้านเขาเสียประโยชน์ตรงที่ไม่ได้ทำงาน ได้รับผิดชอบ คือ หลังจากที่ประชุมครัวที่แล้วเราลงพื้นที่ ปรากฏว่าชาวบ้าน ประมาณ ๓-๔ ราย เขาไม่รู้สึกว่าเขานั้นสามารถทำนาได้ เพราะทางเทศบาล ให้ผู้รับจ้างไปดำเนินการแต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการ ชาวบ้านเสียประโยชน์ตรงไม่ได้ทำงาน แล้วได้รับผิดชอบ อันนี้ร้องมาทาง เราไม่ได้ร้องเรารายงานจังหวัด แบบนี้ต้องร้องไปทางอำเภอสิเนี่ย ท่านปลัดอำเภอครับ คือมันมีชาวบ้านหมู่ ๔ เข้าเสียประโยชน์จากอาชีพเขา กรณีทางเทศบาลไปทำรำร่างสาธารณสุขแล้วปรากฏว่าทางผู้รับจ้างกับเทศบาลให้เขายุดการทำนา ก่อนเขาก็หยุด ๑ เดือน ปรากฏว่า ๒ เดือนแล้ว ก็ไม่เข้าไปทำ ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อน เขายังร้องจากการประชุมครัวที่แล้วเราก็ลงไปดูพื้นที่ก็มีประมาณ ๓-๔ ราย เขานอกกว่า เขายังไงเราจะร้องไปทางอำเภอให้ดำเนินการได้ไหม หรือยังไง

-ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนก็ทำได้ครับ แล้วหมดสัญญาจ่ายครับ

-เสร็จแล้ว แต่ช่วงที่กำลังทำชาวบ้านเข้าเดือดร้อน เข้าไม่ได้ทำงานอยู่ช่วงนี้ คือเขายุดสามไม่ทำงานเพื่อขอโอกาส แต่ปรากฏว่าทางเทศบาลขอเข้าเดือนหนึ่งแต่ปรากฏว่า ๒ เดือนแล้ว ก็ไม่ไปทำเขาก็โวยเขาเสียรายได้ แต่เรารายงานจังหวัดไปแล้วตามที่เราไปทำหน้าที่ของเรา แต่ปัญหาว่าชาวบ้านไม่ได้รับการแก้ไขมันเป็นปัญหาจะทำยังไงดี

-ผมว่าเราจะเชิญมาคุยกันอีกรอบหนึ่งทางเทศบาล ผู้รับจ้าง ปลัดอำเภอหรืออะไรก็ตามมาพูดคุยทำความเข้าใจกันเพื่อหาทางออก

-ผมว่าเราจะหาทางออกอย่างนั้น เพราะรอบการทำงาน พอไม่ได้ทำก็เสียโอกาสเขา เชิญท่านพัฒนพงศ์ ครับ

-โครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด ๒๒ โครงการ เบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว รายละเอียดอยู่ในมือของท่านแล้วนะครับ โครงการต่อเนื่องไปนะครับ

๔.๒ โครงการหมวดบลงทุนปี ๒๕๖๑ จะอยู่ที่หน้า ๕ กับหน้า ๖ ดูที่หน้า ๕ กับหน้า ๖ นะครับ หน้า ๖ ยังเหลืออยู่ ๒ โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จโครงการหมู่ ๘ อันนี้ ทำสัญญาแล้วเข้าใจว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดงานหรือเสียค่าปรับอยู่ และอีกด้วยหนึ่งอยู่ที่หมู่ ๑๒ โครงการก่อสร้างด้วยก้อนกรีตคุสั่งน้ำสายหนองม้า อันนี้ในรายละเอียดเขากล่าวว่า พื้นที่ไม่พร้อม แต่ไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงการหรือว่ายังไง มี ๒ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จครับ

/นายสุรินทร์...

นายสุรินทร์ ธีรจัมรันนันท์  
ประธานสภาเทศบาล  
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
นายสุรินทร์ ธีรจัมรันนันท์

นายสนัต สง่าแก้ว  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘  
นายสุรินทร์ ธีรจัมรันนันท์  
ประธานสภาเทศบาล  
นายสนัต สง่าแก้ว  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙  
นายสุรินทร์ ธีรจัมรันนันท์  
ประธานสภาเทศบาล  
นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาลฯ  
นายสุรินทร์ ธีรจัมรันนันท์  
ประธานสภาเทศบาล  
นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล  
หนองขنان

-หมู่ ๘ ใช้ไฟครับ ที่เราไปดู

-ใช่ครับ

-ปัญหาหมู่ ๘ ใครเป็นซ่างผู้ควบคุมงาน มันมีปัญหาว่า เหล็กที่เขากองเอาไว้ตอนนี้มันเป็นสนิมแล้ว ถ้าดำเนินการแล้วถ้าไม่ได้มาตรฐานจะทำอย่างไร เพราะเราลงไปดูมันก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ผู้ใหญ่ครับเหล็กที่เขากองไว้ตอนนี้สนิมกินหมดหรือยังครับ

-สนิมกินหมดแล้วครับ

-แล้วถ้าทำแล้ว เอาเหล็กอันนั้น กรรมการตรวจการจ้างจะเป็นปัญหานะครับ

-ต้องเปลี่ยน

-ยังไงช่วยดูด้วย คือมันเสียหาย

-ตอนนี้ติดขัดอะไรครับ

-ปัญหาอยู่ที่ไหนครับฝ่ายบริหาร เรื่องหมู่ ๘ เมื่อสักครู่นี้ทางชลประทานเขาก็บอกว่าเขาไม่ช่างที่กำลังจะปิดน้ำ พฤติภานุ กรกฎาคม สิงหาคม ใช้มีดครับ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ ซึ่งจริง ๆ ผมพยายามพูดตั้งแต่ช่วงต้น จริงอยู่ครับแม้ว่าทางชลประทานเองจะมีการถ่ายโอนภารกิจ คุสสันน้ำซึ่งเป็นคูซอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบรับไปดำเนินการ แต่ในความเป็นจริงเรื่องการบริหารน้ำทางชลประทานเองก็มีหน้าที่ส่งน้ำจากคลองสายใหญ่ ซึ่งก็เป็นไปตามรอบเวรการส่งการปิดเปิดน้ำ ส่งมาตามคลองสายใหญ่ต่าง ๆ ปัญหา ก็คือการดำเนินการโดยปกติที่มีการดำเนินการในทุกรอบปี ชาวบ้านจะเริ่มห่วนในวันแม่และเกี่ยวในวันพ่อ ก็คือในวันที่ ๕ ธันวาคม หรือในช่วงต้นเดือน มกราคม หลังจากนั้นพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการดำเนินจากว่ามีการเก็บเกี่ยวแล้วซึ่งในช่วงตั้งแต่กลาง ๆ มกราคม เป็นต้นมาถึงประมาณช่วงเดือนเมษายนซึ่งเข้าช่วงฤดูร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ก็จะทำงานเรื่องของคุสสันน้ำในช่วงเวลาที่ปัญหาที่เกิดขึ้นของปีนี้ซึ่งทางชลประทานเองเคยมีการนัดประชุมกับผู้ใช้น้ำแล้วก็เชิญห้องถิ่นเข้าไปร่วมประชุมที่ศูนย์ ศพก.ที่หมู่ ๒ ก็ได้รับการยืนยันว่าจะปล่อยน้ำก็คือในช่วงปีใหม่นี้จะปิดน้ำไปเปิดอีกที่คือช่วง ๑๕ เมษายน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่มีการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือประชุมถ้าผมจำไม่ผิด เป็นช่วงปลายเดือนธันวาคมก่อนปิดแหล่งน้ำช่วงประมาณวันที่ ๗ มกราคม ปรากฏว่า มีน้ำปล่อยลงในคลองสายใหญ่ ๓ ฝั่งซ้ายมีการทยอยปล่อยเป็นรอบเวร ตามว่าพอเวลาที่ชาวบ้านหรือเกษตรฯ เทียนน้ำเข้าหากก็ต้องบอกว่าเขามีความประสงค์ที่จะทำงาน ซึ่งประเด็นปัญหาตรงนี้ผมเคยนำเข้าไปคุยกับที่ประชุมทางฝ่ายโครงการบำรุงและรักษาที่ ๕ ว่าเวลา จริงอยู่ครับเรื่องของคุสสันน้ำเป็นเรื่องของการกิจถ่ายโอน แต่ปัจจุบันที่มีปัญหาคือเรื่องของการจัดการน้ำ ทำให้พื้นที่บางพื้นที่ที่น้ำเข้าถึงได้ง่าย ชาวบ้านเทียนน้ำเข้าหาก็อย่างจะทำนำส่วนหนึ่งผลประโยชน์แล้วกับชลประทานไปแล้วว่าชลประทานเองเวลาที่ส่งมอบงานภารกิจ ท่าสัมมอบงานภารกิจคือตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจ ส่วนในเรื่อง

/ของคุสสัน...

ของคุสสั่งน้ำ้จริง ๆ แล้วชลประทานเองเขามีกฎหมายฉบับที่ ๑ ที่บังคับใช้คือกฎหมายเกี่ยวกับคันคุสสั่งน้ำ้ พระราชบัญญัติคันคุสสั่งน้ำ้ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งคันคุสสั่งน้ำ้ จะประกอบไปด้วยตัวดูแลตัวตนเลี้ยบคันความกว้างอยู่ที่ประมาณ ๓ เมตร นั่นหมายความว่า คุสสั่งน้ำ้ กับถนนจะเลียบกันไป ถามว่าปัจจุบันนี้ถนนไม่มีแล้วครับ มีแค่ตัวคุสสั่งน้ำ้หรือตัวร่างสั่งน้ำ้ แต่นั้น ผมก็เลยแจ้งกับชลประทานเขาว่าคือในกรณีที่คุณปิดแล้วคุณเปิดน้ำเข้าแล้ว คุณบอกว่าคุณปิดน้ำ ห้องถังทำไม่ได้ ผมก็เลยถามกลับไปว่าเมื่อน้ำเข้ามาเข้าพื้นที่นาแล้ว พื้นที่ชุมชน้ำแล้ว การดำเนินการไม่ว่าการขันวัสดุสิ่งของลงไปผ่านที่นาไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ เนื่องจากว่าพื้นที่เป็นที่ชุมชน้ำ สองกีดคิว ณ วันนี้ อย่างกรณีหมู่ ๘ เชื่อมหมู่ ๑๓ เมื่อชาวบ้านได้มีการห่วงข้าวแล้ว กว่าจะลงพื้นที่ได้ก็ต่อเมื่อชาวบ้านได้มีการเก็บเกี่ยว ซึ่งทางชลประทานมีอ่วงตันท่านบอกว่าผู้รับจ้างเองก็แล้วแต่ให้เข้า เอารถลงไปทำให้ข้าวเสียหายเราไม่มีขันบรรณเนียมประเพณีเช่นนั้น เพราะฉะนั้น ในส่วนของการดำเนินการ ณ วันนี้ ในส่วนของหมู่ ๘ เชื่อมหมู่ ๑๓ สายนาอุ วันนี้สัญญา ยังคงเดินอยู่ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งเป็นผู้บริหารงานโครงการได้มีหนังสือเร่ง ซึ่งผู้รับจ้าง ณ วันนี้ที่ได้มีการพูดคุยกันเขาก็พยายามที่จะลงมาตรฐานพื้นที่เหมือนกันว่าพื้นที่สามารถที่จะเข้าทำงานได้หรือไม่อย่างไร แต่แน่นอนครับสัญญา ณ วันนี้ก็อยู่ในห้วงเวลา ของการปรับความล่าช้าของงานกรณีหมู่ ๑๒ เช่นเดียวกัน ณ วันนี้ทางกองช่างเองได้มี หนังสือแจ้งทางท่านผู้ใหญ่บ้านไปแล้วซึ่ง ณ วันนี้รอหนังสือตอบกลับมาว่า ณ วันนี้ ทาง หมู่ ๑๒ ยังยืนยันจะให้ดำเนินการตามโครงการเดิมหรือไม่ กรณีของคาดคุณกรีฑคุสสั่งน้ำ้ หมู่ ๑๒ ขอຍหนองม้า ถามว่าทางเทศบาลฝ่ายบริหาร ณ วันนี้เราไม่ได้อยู่เฉย ๆ -เดียวจะ หมู่ ๑๒ เราถึงหรือยังเมื่อกี้อยู่หมู่ ๘

-รายงานพร้อมกันไป

-หมู่ ๘ งบปีไหน

ปี ๒๕๖๑ ครับ แล้วก็มีงบต่อเนื่องไปปี ๒๕๖๒ ด้วย

ปี ๒๕๖๑ ไปทำสัญญาเมื่อกรกฎาคม ๒๕๖๑

ครับทำสัญญากับเอกอนกรีฑตั้งแต่กรกฎาคม ๒๕๖๑

-เป็นงบ ปี ๒๕๖๐ ไม่ใช่หรือ

-ขออนุญาตซึ่งแจ้งครับ คือตามที่คณะกรรมการติดตามงานไปตรวจสอบโครงการนี้เป็น โครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใช้มีงบครับ โดยใช้เงินงบประมาณของเทศบาล ดำเนินการซึ่งเทศบาลได้ทำสัญญาร่วมกับเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สินสุดสัญญา ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จแล้วก็หยุดไป ไม่ทราบด้วยเหตุใด แล้วก็มาเริ่มสัญญาใหม่อีก ครั้ง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ อันนี้ตามหลักฐานที่ทางเทศบาล เสนอมาโดยหมายเหตุว่าอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทำหนังสือเร่งดำเนินการ ๒ ฉบับ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ และ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปัญหาคือมีการทำนา โครงการนี้ /เป็นโครงการ...

นายสุรินทร์ ธีรามนันท์  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายสุรินทร์ ธีรามนันท์  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายสุรินทร์ ธีรามนันท์  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายสุรินทร์ ธีรามนันท์  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล

เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนปัจจุบันนี้เกือบครบ ๑ ปีแล้ว โครงการนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเพียงแต่ที่เราไปตรวจสอบกันมีแต่โครงเหล็กวางไว้อยู่ริมคลองชลประทานอยู่ที่หน้างานบริเวณริมร่องอันนี้คือที่ไปพบมาและได้ปร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านไปคุามาด้วยปรากฏว่าโครงเหล็กที่นำมาของไว้เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ก็เริ่มน้ำซึ่งน้ำอันนี้เกิดความเสียหายขึ้นแล้วทางฝ่ายเทศบาลจะดำเนินการอย่างไรในโครงการนี้ เพราะว่าผู้รับจ้างก็เริ่มมาแล้วก็ยังไม่มา แล้วโครงการในปี ๒๕๖๒ ต่อจากโครงการนี้ก็มีอีกโครงการหนึ่งซึ่งใช้เงินงบประมาณเหมือนกัน ก็จะทำไม่ได้ เพราะโครงการปี ๒๕๖๑ ยังทำไม่แล้วเสร็จ ๒๕๖๒ ยังเลยลึกลงไปอีก ก็จะทำไม่ได้ อันนี้ ฝ่ายบริหารจะแก้ไขอย่างไร น่าจะซึ่งจะให้ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้งานเสร็จ แล้ว ชาวบ้านได้ประโยชน์จากการทำงานครั้งนี้ เพราะนี่ ๑ ปี ช่วยซึ่งตรงนี้ให้ชัดเจนดีกว่า ผู้รับจ้างไม่มาเดือนแรก แล้วจะทำยังไงถ้าเขามาไม่มา จะดำเนินการอย่างไรต่อไปมีมาตรการอย่างไรประธนาได้เดือนไปหรือยังได้เริ่มมาหรือยัง

- พมขอมอบหมายให้คุณโรณรัตน์เป็นคนตอบคำถามครับ

นายเพทาย จันดาไทย

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان

นายโรณรัตน์ เมืองนาค

นายช่างไฟฟ้า

นายอุเทน สภากร

รองประธานสภาเทศบาล

นายโรณรัตน์ เมืองนาค

นายช่างไฟฟ้า

นายอุเทน สภากร

รองประธานสภาเทศบาลฯ

นายโรณรัตน์ เมืองนาค

นายช่างไฟฟ้า

นายอุเทน สภากร

รองประธานสภาเทศบาล

นายโรณรัตน์ เมืองนาค

นายช่างไฟฟ้า

- ในกรณีที่ท่านสห.สอภารมีเรื่องหมู่ ๘ ตอนนี้สัญญาเข้าเดินแล้วแต่ถ้าผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาทำงานสิ่งที่เขาอาจมองอยู่ที่ท่านเห็นมันยังไม่มีการเริ่มต้นอะไร ถ้าเข้าเข้าทำงาน เรากลับไปดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานเราก็สั่งเปลี่ยนสั่งรื้อใหม่ครับ ถ้าเข้า เลยสัญญาเราก็ปรับ แต่ตอนนี้ไม่เข้าดำเนินการสัญญาเดินจริงแต่ตัวเขายังไม่เข้ามา เขาอาจจะเอามากองไว้แต่ถ้าเขารีบมาเมื่อไหร่ก็เข้าไปดูถ้าว่ามันไม่ตรงมาตรฐานไม่ได้เราก็ สั่งรื้อใหม่ครับ

- พมขอนุญาตครับการที่เข้ามาของมากองถือว่าเขายังไม่มาทำหรือครับยังไม่เข้าหรือ ครับ

- เข้าแล้วครับ

- ถ้าเข้าแล้วก็ต้องเริ่มนับ

- คือสัญญา ๑๒๐ วัน เราเข้าไปดูทุกวันสัญญานั้นเดินเราก็ไปเข้าดูทุกวันเนื่องแต่ของ กองอยู่เราก็ไปครับเพราเราทางช่างสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้กองช่าง ตลอดไปดูແຕ່ไม่เห็นอะไรมีแค่กองกับตันไม้มั่นนั้นครับแล้วก็ทำหนังสือไปเร่งรัดก็มีเรา ต้องดูถ้ามันจะนี้เจียนจะชนสัญญาแล้วไม่มีอะไรเราก็มีข้อตอนว่า ๑-๕ ว่าเป็นอะไร

- ขออนุญาตครับเพราสัญญานี้มันเริ่มตั้งแต่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วก็ไปถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมันหมดสัญญาไปแล้วในครั้งแรก มันก็สิ้นสุดสัญญาไปแล้วนะสัญญา ถ้าสิ้นสุดมันต่อไม่ได้แล้วนะถ้ามันสิ้นสุดไปแล้วถ้าต่อมันต้องต่อ ก่อนสิ้นสุด

- ตัวนี้เราทำสัญญาเร่งเขาไปแล้ว แล้วมันมีปัญหาว่าเข้าทำนาอยู่แล้วที่เอามากองไว้เราก็ เห็นแต่มันยังไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไร ถ้าเข้าทำเราก็ต้องไปดูครับไม่ได้ปล่อยให้เขาใช้ก่อน คือ ว่ามันยังไม่ได้เกิดคือว่ายังไม่ได้เอาไปใช้ แค่เอามาวางไว้เฉย ๆ ณ ตอนนี้เราก็บอกให้ เปลี่ยนได้ แต่ถ้าเข้าเขาไปใช้สิครับ ถ้าเข้าไปใช้ในการก่อสร้าง แต่นี่มันกองอยู่ครับ แล้ว เรายกหนังสือไปแล้วครับ เดือนเขาว่าให้เร่งทำงาน

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภากเทศบาล

- ผมว่าเราไปปดุงทุกวันนะ โดยปกติของผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบทุกวัน ไปตรวจสอบแล้วพบว่าเขาเอวสุดที่จะใช้ในการก่อสร้างมากองไว้ เมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช้ไม่ได้ก็ต้องขนไป จะทิ้งไว้ให้มันเป็นอะไรในที่ของเรารา เราไม่ชอบพื้นที่เขาแล้วเข้าทำมั้ย ถ้าหยุดต่อเนื่องก็ปรับต่อไปถือว่าเขาทำงานตลอดใช้มีค่ารับ ถ้าเขาไม่ทำหรือเขายุด ถ้าหยุดตัวนี้ใช้ไม่ได้คุณก็ต้องขนของคุณกลับไปเราจะรู้ว่าคุณใช้มือไฟร์ คุณผิดมันไม่ได้จับใจนะครับ อันนี้เราต้องป้องกัน เราเมียน้ำที่ควบคุมการก่อสร้างถ้าเห็นว่ามันใช้ไม่ได้คุณจะนำมาใช้ทำไม ถ้าใช้ได้ก็นำมาใช้ อันนี้เป็นหน้าที่ของครับ เราจะบอกว่าอะไรให้เขาใช้ค่ายบอกเขาผิดอันนี้ไม่ใช่ ตอนนี้เขามากองไว้เกือบปีแล้วนะถึงบอกว่าถ้าเขาใช้มือไฟร์เราไม่รู้เราโคนด้วยนะ

- เดียวทำหนังสือแจ้งเขารับ

นายโจนรัตน์ เมืองนาค  
นายช่างไฟฟ้า  
นายสุรินทร์ ธีรธรรมรณนท์  
ประธานสภากเทศบาล

- เหตุผลหนึ่งที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องการทำงานมันเป็นเหตุผลไม่ได้ การจะให้หยุดงานอะไรต่าง ๆ มันไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ในระเบียบ แล้วจะเป็นอย่างนี้มาตลอดทางผู้ใหญ่บ้านเองท่านก็ร้องมาหลายครั้งแล้ว ท่านผู้ใหญ่สนับสนุนนั่งฟังด้วย ก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลเรื่องนี้ แล้วก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอด พอว่ามันต้องมีมาตรการถ้าไม่ดำเนินการก็แจ้งเป็นผู้ลiableทั้งงานเลย ซึ่กรายหนึ่งดูจะเป็นยังไง ฝากไว้ด้วยนะครับ เรียกไปแล้วไม่มาก็ต้องแจ้ง เป็นผู้ลiableทั้งงานไป

- ขออนุญาตท่านประธาน คือปกติเราต้องแจ้งให้เขายืนยันว่าเข้ายังประสงค์ที่จะทำงานอยู่อีกหรือป่าวใช้มีค่ารับ เวลาเราแจ้งถ้าเขามาไม่ประสงค์หรืออะไร เราต้องดำเนินการไม่ใช้เขานั่งเฉย เราแจ้งไปเขานั่งเฉย เขายังไม่แจ้งมาแสดงว่าคุณไม่ประสงค์ที่จะทำการแจ้งของเรามันควรจะมีหลักมีเกณฑ์ในการแจ้งด้วย ฝากไว้ด้วยครับ

- คือตอนนี้เราต้องดูเรื่องค่าปรับด้วย ถ้าค่าปรับเกิน ๑๕% ตรงนี้เราต้องแจ้งเข้าไปเพื่อให้เขายืนยันว่าเขายังสามารถทำงานได้มั้ยตอนนี้ออกจากประสถานเข้าให้เขารึทำงานเป็นหนังสือแล้วก็มีการโหตตามด้วยนะครับ

- เช่น หมู่ ๔ ไม่มาทำพอสภากลงปดุงเงินสะสมปี ๒๕๖๐ ใช้มีค่ารับ พอสภากลงไปขนาดมีน้ำยังทำเสร็จเลย นี่เสร็จแล้ว ส่งมอบงานแล้ว ฉะนั้น จะทำงานหรือไม่ทำงานอุปสรรค มันไม่ใช้อยุ่ตั้งนี้แต่เรายังพยายามจะอ้างว่าชาวนาทำงาน ทำงานไม่ได้ เราขออยู่ก่อนแล้วว่าหน้านาคือหน้าอะไร ที่ตอนจัดทำแผนดำเนินงาน ก็บอกแล้วว่าเงินเข้าหรือยังทำได้มั้ย ทำได้ปี ๒๕๖๑ มีแผนดำเนินงานหมดแล้วนะ ที่ให้พวกร้านเองเป็นคนกำหนดด้วยว่าจะทำกันเมื่อไหร่ ขณะนี้ปี ๒๕๖๒ ก็ยังไม่ได้ทำงานเลยอันนี้คือพูดล่วงหน้าไว้ก่อนนะเดี่ยวก่อต่อว่า กันอีกทีหนึ่ง แต่ลักษณะการทำงาน ทุกปีเรามีแผนดำเนินงาน ทุกปีทุกโครงการมีแผนดำเนินงาน ท่านทำไม่ไม่เอาแผนดำเนินงานที่ท่านกำหนดไว้ มาดำเนินงานติดตามและทำให้เป็นไปตามแผน ถ้าไม่เป็นไปตามแผนต้องซี้แจงได้ ของผู้ที่รับผิดชอบโครงการที่ของบประมาณไป ขอแผนไป ต้องรับผิดชอบ ต้องซี้แจงว่า ทำไม่ถูกทำไม่ได้ ไม่ใช้อ้างว่า ชาวนาทำงาน ชาวนาเข้าทำงานอยู่มันอาจซี้พเข้าทำงานทำอยู่แล้ว ทั่วประเทศถ้ามีชาวนาทำงานอยู่แล้วมีแต่หนองขنانชาวนา ทำงาน แล้วทำงานไม่ได้ มีแห่งเดียวครับ

- เชิญท่านพัฒนาพงศ์ ครับ

- สำหรับโครงการที่เหลือในปี ๒๕๖๑ ก็คือ โครงการดาวดดคอนกรีตคุสั่งน้ำ สายหนองม้า งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ก็บอกพื้นที่ไม่พร้อม ครับ

/นายสุรินทร์...

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภากเทศบาล

นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์  
ผอ.กองคลัง

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ ธีรธรรมรณนท์  
ประธานสภากเทศบาล  
นายพัฒนาพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ ธีรธรรมนันท์  
ประธานสภากเทศบาล  
นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล  
หนองขنان

นายสุรินทร์ ธีรธรรมนันท์  
ประธานสภากเทศบาล

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภากเทศบาล

นายอุเทน สภาก  
รองประธานสภากเทศบาล

นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์  
ผอ.กองคลัง

นายอุเทน สภาก  
รองประธานสภากเทศบาล  
นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์  
ผอ.กองคลัง

-ขอคำชี้แจงด้วยครับ

-กรณีของงานก่อสร้างด้วยค่าตอบแทนก่อสร้างนี้ได้มีการประสาน  
ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๗ ในส่วนของการดำเนินการโครงการด้วยค่าตอบแทนก่อสร้าง ก็ได้มีการ  
ประสานในเรื่องของตัวผู้รับจ้างไว้ ปรากฏว่าทางท่านผู้ใหญ่บ้านเคยได้ประชุมกับทาง  
หมู่บ้านว่าอย่างจะขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการ ซึ่ง ณ วันนั้นถึงวันนี้เราได้มีหนังสือ  
แจ้งความประสงค์ของทางหมู่บ้านว่า ณ วันนี้ยังมีความประสงค์จะให้ทางหมู่บ้าน  
ดำเนินการรูปแบบเดิมหรือไม่ ซึ่งถามว่า ณ ปัจจุบันทางหมู่บ้านเองก็คงกว่าอย่างจะมี  
การเปลี่ยนแปลงแต่ว่ายังไม่ได้มีหนังสือตอบกลับซึ่งตอนนี้เราได้มีการติดต่อประสานงาน  
ผ่านทางท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ช่วยบ้างว่า ณ วันนี้ความต้องการของหมู่บ้านจะให้  
เทศบาลดำเนินการในลักษณะใดซึ่งอยู่ในระหว่างเรื่องของการรอหนังสือ แต่ถามว่าเรา  
ประสานเป็นหนังสือไปที่ท่านผู้ใหญ่บ้านมี เรามีการแจ้งเป็นหนังสือไปที่ท่านผู้ใหญ่แล้ว  
แต่ ณ วันนี้ทางหมู่บ้านยังไม่มีหนังสือแจ้งกลับมาว่าสรุปแล้วว่าทางหมู่บ้านยังประสงค์  
อย่างจะให้เทศบาลดำเนินการในรูปแบบใด ฉะนั้น ตรงนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการ  
ได้

-เรื่องนี้ผมว่ามันแปลกก่อนทำเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติก่อนทำแผนมันต้องมาจาก  
ประชาชนเมื่อมาจากประชาชนก็มาทำแผน จากแผนก็เป็นร่างเทศบัญญัติ พอร์ร่างเทศ  
บัญญัติขึ้นมาแล้วปรากฏว่าดำเนินการไม่ได้ เพราะพื้นที่ไม่พร้อมนี่คือความจริง พื้นที่ไม่  
พร้อมความผิดมันเกิดแล้วฝ่ายบริหารความผิดเกิดแล้วกลับโยนไปที่หมู่บ้านว่าหมู่บ้าน  
ยืนยันใหม่ คือมันไม่ใช่ เมื่อท่านผิดแล้วท่านต้องดำเนินการไม่ใช่โยนไปที่หมู่บ้านต้อง  
ตอบว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ถ้าทำงานอย่างนี้ มันไม่มีหลักที่เข้าทำประชามنانะ  
ครับ ทำประชามแสดงความประสงค์มาเข้าแผน จากแผนก็มาร่างเทศบัญญัติ พอร์ร่าง  
เทศบัญญัติ ผู้ว่าอนุมัติออกมา ทำไม่ได้ พอกำลังไปว่า จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
มีข้อผิดพลาดที่ทางคนรับผิดชอบครับ เช่นท่านพัฒนพงศ์ครับ

-เป็นไปได้ไหมครับว่าทางเทศบาลจะต้องลงไปติดตามงาน ให้ชัดเจน ว่ามันอะไรกันแน่  
แล้ว ติดตามต่อเนื่องให้มั่นใจ เพราะไม่ใช่ค่าราคาก็ค้างอยู่ เพราะรายงานการประชุม  
มันจะค้างอยู่อย่างนี้ ขณะเดียวกันการดำเนินงานในพื้นที่ก็เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีการ  
แก้ไขเทศบาลต้องลงไปแก้ไขปัญหาเอง เพราะมันเป็นประโยชน์ของชาวบ้านข้อเท็จจริง  
แล้วโครงการนี้ในเรื่องของรายงานมันมีผู้รับจ้างแล้วด้วย หจก.เอฟ.พี.ที.คอนสตรัคชั่น<sup>1</sup>  
ใช่มีครับในเรื่องนี้

-ท่านประธานครับขอเสริมท่านพัฒนพงศ์คือที่ตามรายงานที่ทำมาหลายครั้งแล้วได้หมาย  
เหตุไว้ในบริษัทนี้ว่า หจก.เอฟ.พี.ที.คอนสตรัคชั่น เป็นคู่สัญญาแต่ทางคลังไม่ได้ให้วันที่  
เริ่มสัญญาและสิ้นสุดสัญญาไม่ทราบว่าสัญญาตอนนี้หมดหรือยัง

-ยังไม่ได้ทำสัญญาคือบริษัทนี้เคยเสนอราคามา กันเงินไม่ก่อหนี้ค่า ยังไม่ได้ทำสัญญา

-กันเงินไม่ก่อหนี้ อันนี้ก็คือขอต่อสภาก็ได้

-ขอต่อสภาก็

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล

นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์  
ผอ.กองคลัง

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์  
ผอ.กองคลัง

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์  
ผอ.กองคลัง

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์  
ผอ.กองคลัง

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
นายสุรินทร์ ชีรจำรนันท์  
ประธานสภาเทศบาล  
นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์  
ผอ.กองคลัง

นายสุรินทร์ ชีรจำรนันท์  
ประธานสภาเทศบาล  
นายอุเทน สภากร

รองประธานสภาเทศบาล  
นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์  
ผอ.กองคลัง

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
นายสุรินทร์ ชีรจำรนันท์  
ประธานสภาเทศบาล

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล

-อันนี้ก็คืออำนาจสภา ขอจากสภา ขอสภากันเงินเป็นอำนาจสภา สภากันมัดให้ก่อหนี้ใช้มีแต่ขณะนี้ หจก.เอฟ.พี.ที คอนสตรัคชั่น ที่ท่านระบุไว้ เป็นบริษัทที่มาเสนอราคาอย่างเดียว

-ใช่ค่ะ มาเสนอราคายอย่างเดียว ตอนนั้นเขียนไว้เป็นเหมือนบันทึกความจำว่าบริษัทนี้มาเสนอราคา

-ผมไม่เข้าใจตรงนี้อธิบายใหม่ มาเสนอราคากันนี้เป็นงานเฉพาะเจาะจง ใช่ไหมครับ

-เฉพาะเจาะจงค่ะ เขาต้องทำใบเสนอราคากันมาอยู่ที่เท่าไหร่

-แล้วเข้าเสนอมาแล้วทำไม่ตกลงหรือยังไง

-คือเราเรียกทำสัญญามาได้เนื่องจากว่าเรามีปัญหาเรื่องพื้นที่

-แล้วทำไมเราเรียกเขามาเสนอราคา

-ในตอนนั้นไม่ได้เรียกให้เสนอราคาก็อให้เข้าเสนอราคาวิ่งเพราเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง

-ผมไม่เข้าใจที่ท่านพูด

-คืออย่างนี้เหมือนกับล็อกสเปคไว้กับบริษัทนี้บริษัทนี้อื่นเข้ามาไม่ได้เลย

-ไม่ใช่ค่ะบริษัทนี้ก็เข้ามาได้แต่บริษัทนี้ติดฉันเขียนไว้เป็นความทรงจำ

-ไม่ได้หัก กะมาบวกกว่าเขียนไว้เป็นความทรงจำไม่ได้หักกันล็อกสเปคอย่างนี้คนอื่นจะมาสู้ได้ยังไง

-เสนอราคามาต้องมากับกับคนอื่นเลยใช้มีรายนี้เสนอราคารายเดียวเลยใช่มั้ย

-ถ้าเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงเราสึบราคากันแล้วสามารถจะเรียกได้เลย

-อันนี้ก็เหมือนกับงานวิ่งแล้วใช่มั้ย

-ไม่ได้จ้องค่ะ ถ้าหากว่ามีใครเสนอราคามาใหม่ ราคาน้ำหนักกว่าก็สามารถเรียกเข้าได้ถ้าพื้นที่เราพร้อมแต่ตอนนั้นหน้างานเราไม่พร้อมเราก็ทำไม่ได้

-มันเลยย้อนกลับไปว่าเขามาเสนอราคากันได้ยังไง ถ้าเราไม่พร้อมเราจะเรียกเขามาเสนอราคากำไม่ ออยู่ ๆ เขายังไม่มาเสนอราคางงหกรอก

-ตั้งข้อสังเกตไว่นะครับข้อนี้ ก็คือไม่ชอบมาหากล้อยู่ ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ อย่างนี้ตัดสิทธิคนอื่นเลยถ้าคนอื่นจะเข้ามา เข้าไม่ได้ เพราะว่า หจก.เอฟ.พี.ที. เข้ามาแล้วติดราจองไว้

-ขออนุญาตครับคือเงินตัวนี้เป็นเงินที่ขออนุมัติต่อสภากันเงินไว้ ใช่มั้ยครับนี่มันจะหมดอยู่แล้วนะครับแล้วใครจะรับผิดชอบถ้าเงินนี้ตก

/นายสุรินทร์...

นายสุรินทร์ ธีรจำรณัณฑ์  
ประธานสภากเทศบาล

นายอุเทน สภาก  
รองประธานสภากเทศบาล

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล  
หนองขنان

นายอุเทน สภาก  
รองประธานสภากเทศบาล

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล  
หนองขنان

นายอุเทน สภาก  
รองประธานสภากเทศบาล

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล  
หนองขنان

-มันจะเหมือนเรื่องรถน้ำอเนกประสงค์นั่นแหละคล้าย ๆ กันเลย เชิญท่านพัฒนาพศ.ครับ

-เขายังไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนรับผิดชอบมีคนรับผิดชอบไหมครับเรื่องนี้ เพราะว่าขอต่อ  
สภานะ ขอ กันต่อสภาก็ เพราะไม่ก่อหันขอกันอีก ๑ ปี สภานุมติแล้วหรือถ้าปีนี้ก่อหัน  
ไม่ได้โครงการของชาวบ้านก็ไม่ได้แล้วครับผิดชอบครับโครงการนี้

-สำหรับโครงการนี้จริง ๆ ได้มีการพูดคุยกันตอนที่มีการกันเงินแล้ว ซึ่งในวันนั้นผมจำได้  
ว่าวันที่ขอกันเงินซึ่งในวันนั้นได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนของทางพื้นที่เอง ณ  
วันนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนตกลงว่าจะให้มีการก่อสร้างในรูปแบบใด ว่าจะให้ก่อสร้างใน  
ลักษณะเป็นเหมือนลักษณะเป็นคาดคอนกรีตเหมือนเดิมตามที่ปรากฏในเทศบัญญัติหรือ  
จะให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ซึ่งในวันนั้น ผมจำได้ว่าก็เลยได้นำเสนอขอ กันงบประมาณ  
โดยไม่ก่อหันผูกพันไปก่อน แล้วจะเร่งประสานทางพื้นที่อีกครั้งหนึ่งว่าสรุปแล้วทางพื้นที่  
ถ้าเขายืนยันว่าจะให้ดำเนินการในลักษณะเดิมก็คือคาดคอนกรีตคุ้งน้ำเทศบาลก็จะ  
ดำเนินการตามระเบียบทันที ผลถึงสามว่า ณ วันนี้สิ่งที่เราเร่งเรารอ ก็คือทางหมู่บ้าน  
สรุปว่าที่ส่งที่คุณกำลังคิดอยู่ ณ วันนี้ คุณจะให้เราทำในรูปแบบใด ซึ่งตอนนี้เราได้  
ประสานไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นประสานโดยโทรศัพท์ส่วนตัวก็ดีบางครั้งไปหา  
ท่านผู้ใหญ่ถึงที่บ้านแต่ปรากฏว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยเจอ เรา ก็ประสานทางโทรศัพท์บ้าง  
บางครั้งท่านผู้ช่วยเข้ามาผมก็ฝากรถามท่านผู้ช่วยไปว่าตกลงว่าโครงการนี้ตกลงแล้วทาง  
หมู่บ้านจะให้เทศบาลดำเนินการอย่างไร ซึ่งก็ชี้แจงไปแล้ว

-คืออันนี้เป็นโครงการที่เราทำประชาคมมาใช้มีขึ้นครับ ถ้าเราทำประชาคมมาในเมื่อการ  
เปลี่ยนแปลงหรือการทำสิ่งใหม่นักต้องประชาคมมันไม่ใช่ว่าบุคคล คือ ผู้ใหญ่บ้านจะเอา  
อย่างนี้หรือผู้ช่วยจะเอาอย่างนี้ มันก็คงไม่ใช่

-ผมประสานผ่านไปที่ท่านผู้ใหญ่ซึ่งท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ก็คือท่านประชาคมให้ท่านไป  
ประชาคมเพราเวลาที่แนบรายงานการประชุมกลับมาต้องมีรายงานการประชุมกลับ  
ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเป็นความเห็นของท่านผู้ใหญ่คนเดียว ได้ประสานไปแล้วว่าเวลาที่ท่าน  
ผู้ใหญ่เสนอเรื่องกลับขึ้นมาท่านต้องแนบรายงานการประชุมประชาคมกลับมาด้วย  
 เพราะว่าโครงการตามที่ท่านสมาชิกสภาได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้ผ่านมาจากเวที  
 ประชาคม ฉะนั้น เวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยืนยันก็ต้องผ่านประชาคมขึ้นมา  
 ที่นี่เดียว กันได้ประสานกับท่านผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ผมคิดว่า ณ วันนี้ ทางท่านผู้ใหญ่อาจจะ  
 ยังไม่มีการคือไม่แน่ใจว่าทางผู้ใหญ่หมู่ที่ ๑๒ ปัจจุบันมีการประชุมหรือยังแต่่ว่าวันนี้ได้มี  
 การประสานไปแล้วและก็บอกขั้นตอนไปหมดแล้วว่าเวลาที่ท่านเสนอขึ้นมาต้องมี  
 อะไรบ้างไม่ได้หมายความว่าใช้ความเห็นของคนใดคนหนึ่งมาเพื่อที่จะตัดสินโครงการที่  
 ได้มีการผ่านประชาคมไปแล้ว

-ขออนุญาตครับ คือโครงการนี้ในเมื่อมันมีปัญหาอย่างที่ท่านชี้แจงว่ายังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง  
 ยังไม่มีการดำเนินการอย่างใดเลย ตอนนี้กำลังจะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงโครงการใช่หรือไม่  
 ถ้าเปลี่ยนแปลงโครงการหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างตามที่เสนอต่อสภานัก  
 ต้องมีกระบวนการต้องเสนอต่อสภาก็ให้มีอย่างนี้ต้องเสนอใหม่

-สำหรับโครงการนี้ก็เหมือนกับที่เคยนำเสนอกับที่ประชุมว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปัญหา  
 ก็คือในวันนั้นที่ท่านสพ. เคยพูดถึงก็คือมันจะโยงไปในเรื่องของแผนซึ่งปัญหา ก็คือว่าถ้า  
 วันนี้ประชาคมมีความเห็นว่าจะขอเปลี่ยนแผนก็แจ้งว่าคุณอกรอบกับท่านผู้ใหญ่หรือ  
 ท่านผู้ช่วยไปแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงในกรณีแผนมันไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอย่าง

/อันได...

อื่นได้หมายความว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงดัดคอกปรีตเป็นเมืองร้างซึ่งโครงการนี้ผ่านกระบวนการแผนมาแล้วก่อนที่จะมาตั้งเทศบาลัญญติ เพราะฉะนั้นถ้าโครงการนี้ที่ประชุมประชาคมเขามีความเห็นว่าจะขอเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ทำไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนื่องจากว่ากระบวนการแผนมันล่วงเลยมาแล้ว แต่ถ้าที่ประชุมประชาคมเขายืนยันว่าจะให้มีการทำเป็นลักษณะเป็นดัดคอกปรีตเดิมก็สามารถที่จะดำเนินการได้ต่อไปได้เช่นเดิม ทางท่านผู้ใหญ่และท่านผู้ช่วยไปแล้วแต่เวลา ณ วันนี้ที่รอก็คือรอหนังสือที่ทางท่านผู้ใหญ่ในฐานะของประธานกับมติที่ประชุมประชาคมตอบกลับมามาว่าตกลงแล้วที่ประชุมประชาคมจะเห็นว่าจะให้ทำรูปแบบใด ในวันนั้นผมบอกว่าทางฝ่ายบริหารเองก็ไม่อยากให้งบประมาณมันตกก็เลยขอเสนอ กันเงินไว้ก่อน ณ วันนั้น ในวันนี้เราก็อยากริหางานมันเดินงานทุกอย่างที่ค้างอยู่ฝ่ายบริหารไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ทำ

-สำคัญว่าตอนทำประชาคมแล้วมาออกแบบคนออกแบบได้ไปสำรวจพื้นที่มี

ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านได้ออกไปสำรวจพื้นที่มีที่พื้นที่ไม่พร้อมและเมื่อสำรวจแล้วพื้นที่ไม่พร้อมท่านได้ดำเนินการอย่างไรในฐานะของผู้บังคับบัญชาคือท่านโยนแต่เรื่องของหมู่บ้านแต่ท่านไม่พูดถึงในส่วนของฝ่ายท่านเลຍคนออกแบบไม่ไปดูพื้นที่จริงนี้ ปัญหามันอยู่ตรงจุดนี้ท่านพยายามพูดเลียงจากจุดนี้ไปพูดถึงแต่หมู่บ้านในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนแต่ท่านไม่พูดถึงในเรื่องของการออกแบบโครงการที่ผ่านประชาคมโครง เป็นคนไปออกแบบโครงเป็นคนเดินสำรวจท่านได้เคยดำเนินการในเรื่องนี้บ้างมั้ยคือท่านจะเว้นเรื่องนี้มาตลอดคือท่านซึ่งไปอย่างเดียวว่าหมู่บ้าน แล้วในส่วนของท่านล่ะในส่วนของฝ่ายบริหารในการทำร่างงบประมาณรายจ่ายต้องมาจากประชาคมแต่ประชาคมเขามีรายละเอียดหรอกในการทำโครงการ โครงการคือเทศบาลที่ต้องไปทำโครงการที่ต้องไปสำรวจพื้นที่ว่าพื้นที่มันทำได้มั้ยมันถึงมามเป็นเทศบาลัญญติร่างเทศบาลัญญติแต่ท่านไม่เคยพูดถึงจุดนี้ท่านจะโยนแต่เรื่องอย่างนี้ไปให้กับหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่ให้ประชาคมแล้วคนออกแบบล่ครับมันต้องพูดความจริงครับพูดในเรื่องที่เป็นจริง ท่านพูดแต่ในเรื่องที่มันไม่เป็นจริง ทุกโครงการที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นหมดอย่างเหมือนลารังก์เช่นกันเป็นช่วงของการทำงาน ทำงานมันเกี่ยวอะไรในเมืองผู้รับจ้างก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องไปทำในพื้นที่ทำงาน มันก็เป็นเรื่องผู้รับจ้างต้องไปแก้ไขปัญหาท่านก็มาแก้ตัวให้กับผู้รับจ้างตลอดสิ่งต่าง ๆ ท่านมาทำอย่างนี้ เชิญต่อไปครับ

-ขอสรุปนิดนึงสำหรับโครงการนี้เพราว่าเหลือเวลาอีก ๔ เดือนจะสิ้นปีงบประมาณถ้าไม่ดำเนินการเงินด่วนนี้จะตกอันนี้ถ้าตกไปจะอยู่ความรับผิดชอบของโครง เพราว่าขอกันเงินต่อส่วนจะ และเดียวจะมาบอกว่าสภาก็ให้กันแล้วเงินมันตก มันไม่ใช่นะ เพราว่าฝ่ายบริหารขอ กันมาโดยไม่ก่อหนี้ สภาก็อนุมัติให้กันโดยไม่ก่อหนี้จะให้ระยะเวลา ๑ ปี แต่โครงการนี้เงินมันก็ไม่มากแค่ ๑๕๐,๐๐๐ บาทเองมันก็จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ไม่นานนักเพราโครงไม่ใหญ่ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าทำไมได้เพราแบบมันไม่สอดคล้องกับพื้นที่อันนี้การแก้ไขมันแก้ไขได้หรือไม่ได้มั่นคงจะได้ข้อสรุปปุบคือไม่ได้ก็ไม่ได้มันจะสรุปจบ ไม่ใช่ค่าว่าอย่างนี้เงินของเราก็สามารถเอไปใช้อย่างนี้ได้ มันทำไม่ได้จริง ๆ มันมีเหตุอันสุดวิสัยดีกว่าปล่อยไว้อย่างนี้แล้วรอให้ตกเพราถ้าตกลอย่างนี้มันต้องมีผู้รับผิดชอบถึงขนาดไม่ตกลงต้องมีผู้รับผิดชอบอยู่แล้วแต่ความรุนแรงมันจะต่างกันถ้าอย่างนี้ความรับผิดชอบมันอยู่ตรงไหนว่ากันไปส่วนหนึ่งแต่ถ้าอุตสาหกรรมรับผิดชอบมันก็จะรุนแรงมากกว่านี้ อันนี้ก็ฝากทางฝ่ายบริหารช่วยดูแลด้วยว่ามั่นคงจะต้องดำเนินการอย่างไรให้มันจบ

/นายสุรินทร...

นายสุรินทร์ ชีรจำรนันท์  
ประธานสภากเทศบาล

นายอุเทน สถากร  
รองประธานสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ ธีรจามรันนท์  
ประธานสภากเทศบาล  
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภากเทศบาล

-เชิญท่านพัฒนพงศ์ครับ

-ต่อไปข้อ ๔.๓ ติดตามหมวดบลลงทุนปี ๒๕๖๒ อยู่ที่หน้า ๑ – หน้า ๒ ขอแก้ไขช่องว่า เปิกจ่ายแล้วขอแก้ไขเป็นแผนดำเนินงานมันจะเปรียบเทียบกับขั้นตอนดำเนินงานได้ให้ใส่ คำว่าแผนดำเนินงาน เพราะผลจะเปรียบเทียบกับแผนดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผนเลย อันนี้จริงๆไม่เรียงเลยนะครับ

-โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน คลอง ๑ (ต่อจากของเดิม) อันนี้ขั้นตอนดำเนินงาน ส่งสป.เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนในส่วนของแผนดำเนินงานที่อยู่หน้า ช่องหมายเหตุอยู่ที่เดือนเมษายน – พฤษภาคม โครงการนี้แผนดำเนินการอยู่ที่เดือน เมษายน – พฤษภาคม เนื่องจากเปลี่ยนแปลงแผนเนื่องจากเข้าเสนอมาขอแก้ไขรู้สึกว่า บริษัทในคราวก่อนคำขอรับรายจ่ายโครงการมันไม่สอดคล้องกันก็เลยขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครับผมเป็นผู้อภิปรายว่าเนื่องจากว่าในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงมันมีข้อผิดพลาดอยู่แต่ เดิมก็ควรจะไปเปลี่ยนแปลงแผนด้วยที่ประชุมเห็นควรให้ตรงนั้นและก็มาเปลี่ยนแปลง แผนไปแก้ไขในแผนดำเนินงานไม่ทราบว่าโครงการนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วครับขอ อนุญาตท่านประธานสอบถามฝ่ายบริหาร

-เชิญฝ่ายบริหารเรื่องขอเปลี่ยนแปลงแผน

-โครงการนี้อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการสนับสนุนได้ดำเนินการจัดทำเกี่ยวกับรูปแบบ รายละเอียดโครงการที่จะเสนอเข้าคณะกรรมการพัฒนาเพื่อที่จะพิจารณา

-ปัญหา ก็คือเกิดปัญหาทำไมได้ เป็นความไม่พร้อมของพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วมไม่ผิดเป็นร่างเทศ บัญญัติที่เสนอสอบถามโดยไม่มีอะไรเลยไม่มีลายเซ็นเสนอมาโดย ฯ ซึ่งทางสภากเทศก์ทั้ง แล้วตั้งแต่แรกแล้วขอมาสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ โครงการรับผิดชอบคือตอนนี้มันไม่ใช่ว่า ส่งไปเรื่องเปลี่ยนแปลงแผน เปลี่ยนแปลงนะแต่มันกลับเป็นเรื่องไม่สามารถดำเนิน โครงการที่ผ่านสภากล่าว ผู้อำนวยการส่วนตัวก็แล้วผู้อำนวยการส่วนตัวแต่ทำไม่ได้ มันต้องอยู่ตั้ง นั้นแหละไม่ใช่ว่าส่งไปเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนมันไม่ใช้อันนั้นปลายเหตุคือส่งร่าง เทศบัญญัติมาโดยทำไม่ได้แต่แรก

-ขออนุญาตครับรู้สึกโครงการนี้คำขอรับรายจ่ายมันไม่ตรงกันใช่ไหมครับ

-โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องเป็นโครงการก่อสร้างถนน คลอง ๑ (ต่อจากของเดิม) พื้นที่ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผิดพลาดก็คือ ตอนที่ทำคืองบประมาณมันถูกแต่ตอนที่จะทำตัวรายละเอียดมีการพิมพ์รายละเอียด ผิดพลาดในส่วนของตัวรายละเอียดโครงการไม่ใช่เป็นกรณีที่พื้นที่ทำไม่ได้

-ครับใช่ครับ

-จำได้ใหม่ในเรื่องของโครงการที่ส่งมาให้แล้วไม่มีลายเซ็นเครลย์ที่สามในวาระที่ ๑ โครงการรับผิดชอบเจ้าหน้าที่งบประมาณต้องรับผิดชอบ เพราะปกติต้องมีผู้อำนวยการ กองซ่อมเป็นผู้รับรองโครงการต่าง ฯ แต่ไม่มีเมื่อไม่มีก็ต้องเจ้าหน้าที่งบประมาณใช้มี ครับ ถ้าผมจำไม่ผิดของร่างเทศบัญญัติ

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล  
หนองขنان

นายสุรินทร์ อีร贾มรันนันท์  
ประธานสภาเทศบาล  
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภาเทศบาล

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان  
นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรินทร์ อีร贾มรันนันท์  
ประธานสภาเทศบาล

- ณ วันนี้ถึงกบก่าวการทำในเรื่องของรายละเอียดที่เสนอเป็นเอกสารประกอบในการพิจารณาเร่างเทศบัญญัติ ๒ เล่มด้วยกัน เล่มแรกเป็นเรื่องของตัวร่างโครงการว่าโครงการณ วันนี้ผมถึงกบก่าวทางกรมส่งเสริมได้มีหนังสือซักซ้อมว่าเป็นร่างโครงการคำว่าร่างไม่มีการเขียนเป็นให้ทางสภาพได้รับรู้รับทราบว่าเป็นตัวร่างโครงการที่จะเสนอไว้ในเทศบัญญัติ โดยเฉพาะหมวดค่าใช้สอย มีรายการอะไรบ้างที่เสนอตั้งเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการส่วนแบบมีการเขียนรับรองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสำรวจ ฝ่ายประมาณการ มีการเขียนรับรองแบบไปแล้วในส่วนของตัวแบบ เพราะฉะนั้นเอกสารจะมีอยู่ ๒ ส่วนด้วยกันการที่ไม่ได้ลงนามจะเป็นเฉพาะในร่างโครงการซึ่งอยู่ในหมวดค่าใช้สอยเท่านั้นนั้นคับ

- เชิญท่านพัฒนพงศ์ต่อไปครับ

- ต่อไปโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลล.รูปตัวยู สายหน้าบ้านนายสัมฤทธิ์ หลำทอง หมู่ ๒ โครงการนี้เรียกมาทำสัญญาแล้ว สัญญาลงนามเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันครบกำหนด ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ แต่แผนดำเนินงานจะอยู่ที่เดือนมกราคม - มีนาคม นั้นคับ อันนี้ก็คือซากว่าແຜนอยู่แล้ว

- โครงการหมู่ - หมู่ ๓ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลล.รูปตัวยู จากหมู่ที่ ๒ ถึงบ้านนางโ้อ อ่อมอุ่ม หมู่ที่ ๓ (ส่วนที่เหลือ) โครงการนี้อยู่ระหว่างเรียกมาทำสัญญา โครงการนี้ แผนดำเนินงานอยู่ที่เดือนมกราคม - มีนาคม นั้นคับ

- ขออนุญาตครับ คือโครงการของหมู่ ๒ ซึ่งผมดูแลอยู่นี้ ตกลงถึงไหนครับเห็นบกกว่าทำสัญญาทำหรือยัง หมู่ ๒ ครับโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเห็นชาวบ้านก็ยังร้องอยู่ทำหรือยังครับ

- โครงการนี้ทำสัญญาแล้วครับ

- ทำแล้วนั้นคับ

- ทำแล้วครับ ตอนนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- ขอบคุณครับ

- โครงการหมู่ ๒ - หมู่ ๓ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลล.รูปตัวยู จากหมู่ที่ ๒ ถึงบ้านนางโ้อ อ่อมอุ่ม หมู่ที่ ๓ (ส่วนที่เหลือ) ผมซื้อกรอบ南北 บ้าน อันนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วกำลังเรียกมาทำสัญญาโครงการนี้แผนดำเนินการอยู่ที่เดือนมกราคม - มีนาคม ไม่เป็นไปตามแผนนั้นคับ

- ต่อไปโครงการหมู่ ๔ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลล.รูปตัวยู จากบ้านนายประสาทถึงบ้านนางจีน หมู่ที่ ๔ (ส่วนที่เหลือ) โครงการนี้ขณะนี้อยู่ในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงานเพื่อหาผู้รับจ้างซึ่งจริง ๆ ตรงนี้ก็คือใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโครงการนี้แผนดำเนินงานอยู่ที่เดือนมกราคม - มีนาคม

- หมู่ ๔ โครงการเป็นคนดูแล

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์

สมาชิกสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ ธรรมรัตน์ท

ประธานสภากเทศบาล

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์

สมาชิกสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ ธรรมรัตน์ท

ประธานสภากเทศบาล

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์

สมาชิกสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ ธรรมรัตน์ท

ประธานสภากเทศบาล

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์

สมาชิกสภากเทศบาล

-ผม.เองครับ

-เราลงไปดูมีมัย มันเกิดอะไรขึ้น

-ยังไม่ได้เดินลงไปดูตรงนั้นครับเป็นความผิดพลาดของผม.เอง

-ลงไปดูหน่อยครับ

-ครับได้ครับ

-ไม่เงินมันก็ไม่เดินจะที่

-ต่อนะครับโครงการหมู่ ๖ โครงการก่อสร้างร่างส่งน้ำ คลส.รูปตัวยู จากบ้านนางหรียญ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ (ส่วนที่เหลือ) โครงการนี้ก็ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วครับขณะนี้สัญญาลงนาม เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน โครงการนี้แผนดำเนินงานจะอยู่ที่เดือนมกราคม – มีนาคม ไม่เป็นไปตามแผน

-โครงการหมู่ ๗ โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนายเอิบ พระหมณ์คล้า ถึงบ้าน นางส่ง บุญรอด หมู่ที่ ๗ โครงการนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วครับอยู่ระหว่างเรียกมาทำสัญญา โครงการนี้แผนดำเนินงานอยู่ที่เดือนเมษายน – มิถุนายน อันนี้ใกล้เคียงกัน

-โครงการหมู่ ๘ – ๑๓ โครงการก่อสร้างร่างส่งน้ำ คลส.รูปตัวยู สายนาอุ หมู่ที่ ๘ ถึงหมู่ ที่ ๑๓ (ส่วนที่เหลือ) เป็นโครงการต่อของปี ๒๕๖๑ มีปัญหาอยู่

-ปัญหามันคืออะไร

-ผม.เข้าใจว่าการดำเนินงานในพื้นที่ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของชาวบ้านยังทำงานอยู่ถ้ามองนะ ครับแต่เวลาโดยข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ใช่นะ

-ผม.ว่าเราลงไปดู ให้มีปัญหาต้องลงไปดู

-โครงการหมู่ ๙ โครงการก่อสร้างร่างส่งน้ำ คลส.รูปตัวยู จากคลองนายสมจิต (พร้อม ฝายช่วง) หมู่ที่ ๙ อันนี้ขั้นตอนการดำเนินงานของเทศบาลอยู่ที่จัดทำร่างขอบเขตของ งานแผนดำเนินงานโครงการนี้จะอยู่ที่เดือนมกราคม – มีนาคม

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูฝายน้ำลัน คลอง D ๑๔ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ บาน โครงการนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วหน้างานอยู่ที่ประมาณ ๑๐ กว่า% ที่ผม.ตามไปดู

-ขออนุญาตครับ หมู่ ๙ มันยังซ้ำอยู่เกิดจากอะไร

-ผม.เข้าใจว่าผู้ประกอบการรายเจ้าของเดิมเขาให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าไปเก็บงาน ประมาณว่าจันนະครับ และก็การดำเนินงานก็ต้องใช้คนจำนวนมาก เพราะมันเป็น เรื่องเกี่ยวกับงานชลประทานผม.เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ

-ลงไปดูหน่อยดีมีมัย



นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภาพาทนาบาล  
นายสุรินทร์ ธีรจำรนันท์  
ประธานสภาพาทนาบาล  
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภาพาทนาบาล  
นายสุรินทร์ ธีรจำรนันท์  
ประธานสภาพาทนาบาล  
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภาพาทนาบาล  
  
นายสุรินทร์ ธีรจำรนันท์  
ประธานสภาพาทนาบาล  
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภาพาทนาบาล  
นายสุรินทร์ ธีรจำรนันท์  
ประธานสภาพาทนาบาล  
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภาพาทนาบาล  
นายสุรินทร์ ธีรจำรนันท์  
ประธานสภาพาทนาบาล  
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภาพาทนาบาล  
นางสาวกิวิสรา ฉุยฉาย  
นิติกร  
  
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์  
สมาชิกสภาพาทนาบาล  
นายสุรินทร์ ธีรจำรนันท์  
ประธานสภาพาทนาบาล  
นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์  
พอ.กองคลัง

-ดีครับ

-ครับต่อไปครับ

-โครงการก่อสร้างร่างส่งน้ำรูปตัวยูสายบุญรอด หมู่ ๑๐ อันนี้ขึ้นตอนดำเนินการอยู่ที่ร่าง  
ขอบเขตของงานนี้ครับโครงการนี้แผนดำเนินงานอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ครับ  
-หมู่ ๑๐ ก็เหมือนกัน เราต้องไปดู

-ครับ โครงการหมู่ ๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบายน้ำสายทางเข้า  
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการนี้กำลังเรียกมาทำสัญญาโครงการนี้โดยข้อเท็จจริง แผน  
ดำเนินงานอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

-โครงการต่อไปโครงการหมู่ ๑๓ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ่อแร่ หมู่ที่ ๑๓  
โครงการนี้อยู่ที่จัดทำร่างขอบเขตของงานครับ

-ไม่น่าซ้ำผิดใจไปดูอันนี้ลงไปคุยกันหน่อย ๆ

-ครับแผนดำเนินงานอยู่ที่เดือนมีนาคม – เมษายน ครับ

โครงการติดตั้งโคมไฟถนน (ไฟเก็บ)สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

-ผมจำไม่ผิดว่าเรื่องงบประมาณราคากลางเราให้ภายนอกสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาใช่ป่าว  
แล้วทำไม่มันยังอยู่ที่ประมาณกลางอีกแล้ว

-ในรายละเอียดที่เข้าอกกว่ารอบประมาณการจากการไฟฟ้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะ

-มันไม่น่าซ้ำขนาดนั้นนะ

-อันนี้ก็ต้องขอคำอธิบายจากท่านพอ.กองช่าง

-เรื่องนี้มันเป็นเรื่องวันก่อนผมก็เคยพูดแล้วเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ  
ชาวบ้านมันยิ่งล่าช้าไปมันก็ยิ่งเป็นเหตุให้ต้องเดือดร้อน อันนี้ผมว่าต้องตามดูว่าเป็นยังไง  
ถ้าเป็นไฟฟ้าเราจะตามไปที่ไฟฟ้า

-ครับ รวม ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๖,๗๓๘,๐๐๐ บาท ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายครับ

-ขออนุญาตค่ะ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ่อแร่ หมู่ที่ ๑๓ คือได้จัดทำร่างขอบเขต  
งานและจัดส่งคลังไปแล้วเราได้รับคำสั่งเมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดิฉันเป็นคนกำหนด  
ขอบเขตงาน คณะกรรมการส่งให้วันที่ ๑๕ ค่ะ ขอแก้ไขตรงนี้

-ครับ

-อยู่ที่กองคลัง

-ในรายละเอียดดิฉันเขียนว่ารับร่างขอบเขตงานแล้ว



นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์

สมาชิกสภาพาณฑ์

นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์

ผอ.กองคลัง

นายสุรินทร์ ชีรจำรนันท์  
ประธานสภาพาณฑ์

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์

สมาชิกสภาพาณฑ์

นายสุรินทร์ ชีรจำรนันท์  
ประธานสภาพาณฑ์

ระเบียบวาระที่ ๕

นายสุรินทร์ ชีรจำรนันท์  
ประธานสภาพาณฑ์

นายอุเทน สภากรณ์  
รองประธานสภาพาณฑ์  
ทำหน้าที่ประธานสภาพาณฑ์

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดสภาพาณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่

-ขอโทษด้วยครับผมอาจจะผิดพลาด

-และก็รอผลการรังวัดที่ดินค่า

-เราจะตามเรื่องรังวัดเราเก็บตามไปปัญหาอยู่ตรงไหนต้องตาม

-ครับขอโทษครับ

-ครับขอบคุณครับ ก็เพื่อทราบและเป็นการเร่งรัดด้วยครับ ต่อไปวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

เรื่อง ที่เสนอใหม่

๕.๑ ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองขنانขอให้สภาพาณฑ์ฯ ดำเนินการพัฒนาเทศบาล ตำบลหนองขنان พิจารณากรณีมีความเห็นแย้งกับผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองขنان ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาชนตำบลหนองขنان เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยประธานคณะกรรมการพัฒนานำเข้าที่ประชุมโดยไม่ผ่าน การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขنانก่อน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๒๒ (๑)

-ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในฐานะประธานสภาพาณฑ์ฯ ผมขอเชิญท่านรองประธานสภาพาณฑ์ฯ ที่ประธานสภาพาณฑ์ฯ แทนผมครับ

-ผมขออนุญาตทำหน้าที่แทนท่านประธานสภาพาณฑ์ฯ ที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีวาระที่จะดำเนินการต่อไป

-ต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ฝ่ายบริหารตำบลหนองขنانขอให้สภาพาณฑ์ฯ ดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขنانพิจารณาทบทวนการเสนอข้อ案ที่นายสุรินทร์ ชีรจำรนันท์ ทำหน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขنان กรณีมีความเห็นแย้งกับผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองขنانในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาชนตำบลหนองขنان เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยประธานคณะกรรมการพัฒนานำเข้าที่ประชุมโดยไม่ผ่าน การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขنانก่อน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๒๒ (๑) อันนี้เป็นเรื่องที่ท่านบรรจุไว้ในครับ ท่านประธานบรรจุไว้ในวาระการประชุมครั้งนี้

-ผมในฐานะที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ ผมอ่านหนังสือจากท่านนายกเรียนประธานสภาพาณฑ์ฯ ในส่วนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจในข้อสังเกตข้อซักถามของท่านอย่างเรียนท่านนายกเสนอหน่อย ที่ว่าท่านให้ทบทวนให้สภาพาณฑ์ฯ แต่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการพัฒนาฯ อย่างทราบว่าท่านนายกมีเจตนาหรือมีข้อสังเกตอะไรที่ท่านทำหนังสือมาฉบับนี้ จะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง เชิญนายกครับ

-สืบเนื่องมาจาก การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ร่วมกับประธานฯ ในการ จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

/นายกเทศมนตรี...

(๖)

นายกเทศมนตรีตำบล  
หนองขنان

ฉบับที่ ๑ ของเทศบาลตำบลหนองขنان ซึ่งในการประชุมในครั้งนั้นเป็นการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ใช้ห้องประชุมแห่งนี้เป็นสถานที่ประชุมซึ่งวันที่ประชุมวันดังกล่าวกรรมการในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนา ได้มีการนัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาชนท้องถิ่นพร้อมกัน ซึ่งก่อนที่จะมีการประชุม นายสุรินทร์ฯ ในฐานะของคณะกรรมการพัฒนาแผนซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายสภาได้ทำหนังสือทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ว่าการดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ต่อมาในการประชุมในครั้งดังกล่าวก็ปรากฏว่าการประชุมในครั้งดังกล่าวไม่สามารถที่จะมีการประชุมได้ คือไม่มีการประชุมสุดท้ายนายสุรินทร์ฯ ได้มีหนังสือร้องเรียนกล่าวโทษว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนายเพทาย จินดาไทย ปลัดเทศบาลในฐานะของคณะกรรมการพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งเรื่องนี้มีการส่งหนังสือผ่านสุดท้ายมีการส่งไปถึงกรมส่งเสริมฯ ซึ่งกรมส่งเสริมฯ เองก็ได้มีหนังสือตอบอย่างชัดเจนว่าการกระทำการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ ในกรณีที่นัดประชุมพร้อมกันในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาและประชุมประชาชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี ๒๕๔๘ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ข้อ ๒๒ (๒) ซึ่งกรมฯ ได้มีหนังสือตอบข้อหารือชัดเจน เมื่อทางกรมเองในฐานะนายกฯ ได้รับฟังมีหนังสือตอบข้อหารือแจ้งไปที่นายสุรินทร์ฯ ไม่ได้เรียนถึงท่านประธานสภา เรื่องที่ พพ ๕๓๐๑/๑๖๕ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อหารือของกรมส่งเสริมฯ กรณีร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของนายเพทาย จินดาไทย ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان กรณีเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ชัดกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มีหนังสือแจ้งไปถึงนายสุรินทร์ฯ โดยตรงครับ ไม่ได้มีหนังสือแจ้งเรียนไปถึงท่านประธานสภา หนังสือมีเนื้อหา ตามว่าในการประชุมในครั้งนั้นเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ตามว่ามีความสำคัญอย่างไรในเรื่องของการเพิ่มเติมแก้ไขแผน ซึ่งการดำเนินการถือว่าเป็นการเตรียมเมื่อมีการประกาศในการแก้ไขแผนได้มีการแจ้งในส่วนของการจัดเตรียมในเรื่องของการจัดทำแผนเพื่อที่จะจัดทำกรอบจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ดังนั้น เมื่อแผนที่จะดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีการประชุม ฉะนั้น ในส่วนของฝ่ายบริหารเองที่จะเสนอร่างเทศบัญญัติปี ๒๕๖๒ เข้าสู่สภาถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องไปยึดนำเข้าแผนท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในช่วง พ.ศ.๒๕๖๒ มาเสนอแทน

-ขออนุญาตท่านนายก คือยังไม่ต้องอภิปรายผลจะถามก่อนว่า

-คือตรงนี้เอาสัน ๆ แล้วกันนะครับ

นายอุเทน สภาคร  
รองประธานสภาเทศบาล  
ทำหน้าที่ประธานสภา  
นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี  
ตำบลหนองขنان  
นายอุเทน สภาคร  
รองประธานสภาเทศบาล

-จะถามก่อนอยู่ว่า เจตนาที่ท่านทำหนังสือมาถึงประธานสภาให้ทบทวน เหตุผลที่ว่า  
ทำไม่ต้องทบทวน สภาต้องการเหตุผลนี้ก่อน ก่อนที่จะเข้าสู่การอภิปรายคือยกทราบ  
/ทำหน้าที่...

ทำหน้าที่ประธานสภา

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล  
หนองขنان

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
ทำหน้าที่ประธานสภา  
นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล  
หนองขنان

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
ทำหน้าที่ประธานสภา  
นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان  
นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
ทำหน้าที่ประธานสภา  
นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ก่อนว่าเหตุผลที่ท่านทำหนังสือมาเนี้ยท่านมีเหตุอะไรถึงจะต้องให้ทบทวนอันนี้คือประเด็น  
ที่อยากจะทราบ  
-หนังสือผู้นำเรียนถึงแค่ท่าน โอเครรับขอโทษที่  
  
-หนังสือเรียนประธานสภา วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หนังสือที่ พน ๕๓๔๐๑/๑๖๖  
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขنان วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอหารือกรม  
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีร้องเรียน  
-ครับ ต้องขอโทษที่ผมทำหนังสือทั้งหมด ๒ ฉบับด้วยกัน ฉบับแรกเรียนถึงนายสุรินทร์ฯ  
ท่านรองประธานสภา ซึ่งท่านได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมสภาแห่งนี้เป็น  
คณะกรรมการแผนของเทศบาล ฉบับที่ ๒ ผมได้ทำเรื่องตอบข้อหารือดังกล่าวมาที่ท่าน  
ประธานสภา เพื่อที่จะให้ท่านนำเรียนต่อท่านประธานสภาได้ทราบว่า ส่วนที่นายสุรินทร์  
ร้องเรียนกล่าวโทษผมในฐานะที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ไม่  
ชอบด้วยกฎหมาย กรมส่งเสริมฯได้ตอบข้อหารือว่าการกระทำการดังกล่าวสามารถ  
ดำเนินการได้ ไม่ใช่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย เพราะฉะนั้นตรงนี้ ๑. แจ้งให้ท่าน  
ประธานสภาทราบในการตอบข้อหารือซึ่งนายสุรินทร์ฯ มีหนังสือร้องเรียนในการปฏิบัติ  
หน้าที่ ๒. สิ่งที่ทำถึงนายสุรินทร์ฯ เนื่องจากว่าการประชุมในวันนั้นส่วนหนึ่งเป็นเหตุที่ทำ  
ให้การประชุมไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเมื่อการดำเนินการไม่  
สามารถดำเนินการได้ ก็คงจะต้องมีการรับผิดชอบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเมื่อ  
ปัจจุบันกรมส่งเสริมฯ มีหนังสือตอบข้อหารือมาแล้ว ส่วนหนึ่งผมก็ได้ทำเรียนต่อท่าน  
ประธานสภาว่าสิ่งที่นายเพทายฯ ในฐานะของประธานคณะกรรมการพัฒนาดำเนินการใน  
การนัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชุมประชาคมท้องถิ่นพร้อมกันไม่ได้ขัดต่อ  
ระเบียบ ส่วนในเรื่องของสิ่งที่แจ้งถึงเจ้าตัวก็คือนายสุรินทร์ ท่านคงจะต้องไปทบทวนว่า  
สิ่งที่ท่านทำ ณ วันนี้กับสิ่งที่กรมส่งเสริมฯได้ตอบมา ท่านจะดำเนินการอย่างไร ท่าน  
อาจจะบอกว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ต่อนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านหรือท่านเห็นว่าในส่วนของ  
สิ่งที่กรมฯตอบกลับมากับที่ท่านร้องเรียนกล่าวโทษท่านอาจจะเห็นว่าการดำเนินการ  
ท่านอาจจะถอนตัวสมมติท่านก็แจ้งต่อสภาไปในเรื่องของการถอนตัว นั่นก็เป็นเรื่องของ  
ท่าน ผมถึงถามว่า ณ วันนี้  
-ขออนุญาตท่านนายก เพราะว่าท่านมีหนังสือมาถึงประธานสภา ทั้งนี้เทศบาลตำบล  
หนองขنان จึงขอแจ้งให้สภาทราบและพิจารณาทบทวนตัวแทนสมาชิกสภาท่านให้  
หนังสืออย่างนี้ว่าให้สภาพบททวนนะ  
-ครับ  
  
-ไข้มีครับ ผมถึงถามว่าจะให้สภาพบททวนในกรณีความผิดของท่านสุรินทร์ฯ ท่านจะ  
กล่าวโทษเขาหรือว่าอย่างไรหรือว่าจะบอกกล่าวให้สภาพทราบ  
  
-ผมคงไม่ได้กล่าวโทษท่านหรอกนะครับ แต่เมื่อ ณ วันนี้ การตีความในข้อกฎหมายการ  
ตีความไม่ตรงกัน เพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติงานหรือว่าการทำงานในหน้าที่ ผมคาดว่า  
/นายกเทศมนตรี...  
  


นายกเทศมนตรีตำบล

หนองขนาน

นายอุเทน สภากร

รองประธานสภาเทศบาล  
ทำหน้าที่ประธานสภา

นายเพทาย จินดาไทย

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล

หนองขนาน

นายอุเทน สภากร

รองประธานสภาเทศบาล  
ทำหน้าที่ประธานสภา

นายเพทาย จินดาไทย

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล

หนองขนาน

นายอุเทน สภากร

รองประธานสภาเทศบาล  
ทำหน้าที่ประธานสภา

นายเพทาย จินดาไทย

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

นายอุเทน สภากร

รองประธานสภาทำหน้าที่

ประธานสภาเทศบาล

นายเพทาย จินดาไทย

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล

หนองขนาน

ในวันนี้จึงอยู่ครับการทำงานความเห็นที่แตกต่างเราคงต้องยอมรับซึ่งกันและกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าความเห็นที่แตกต่างไปแล้วสุดท้ายเมื่อก่อฝ่ายหนึ่งซึ่งก็ไม่ยอมรับ เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าท่านจะทบทวนหรือไม่ทบทวนก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ ณ วันนี้ ผมถือว่าผมได้เสนอเรื่องนี้ให้กับที่ประชุมสภาอย่างน้อยท่านก็ได้รับทราบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผมเองในฐานะประธานไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดต่อระเบียบ เพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อผมได้ซึ่งแจ้งแล้วก็เป็นเรื่องของสภาที่จะเป็นผู้พิจารณา ท่านจะพิจารณาอย่างไรก็จะทบทวนหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสภา

-ขออนุญาตครับ รู้สึกว่าท่านนายกจะพูดloy ๆ แบบไม่ถูกต้องนะครับการที่คุณเสนอเรื่องมาสภากล่าวว่าสภาก็พิจารณาหรือว่าไม่พิจารณาแล้วแต่สภาก็จะไม่ใช่นะครับ สภาก็มีหลักเกณฑ์ของการพิจารณาการทำงานเหมือนกันถ้าท่านเสนอเรื่องมาเพื่ออะไรไม่ใช่ว่ามาพูดloy ๆ แล้วก็จบไปแล้วแต่ไม่ใช่นะครับ คือถ้าท่าน

-เพื่อทบทวนใจครับ ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของท่านสุรินทร์ฯท่านเหมาะสมมั้ย ขออนุญาตครับผมขออนุญาตเสนอเพียงแค่นี้ ในส่วนของการประชุมเป็นเรื่องที่สภาก็จะเป็นผู้พิจารณา ก็คือผมดูในระเบียบวาระการประชุมแล้วเนื่องจากว่าในช่วงบ่ายมีการประชุมต่อที่จังหวัด เพราจะนั่นก็จะขออนุญาตนะครับ

-คงไม่ได้หักครับ ท่านนายกท่านมากล่าวหา กล่าวเสรีจแล้วท่านจะไปเลย คงไม่ได้ เพราะว่าเข้าเสียหายอยู่ ท่านทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง

-ถ้าถังก็ได้ครับ ผมอยู่ฟังก์แล้วกันก็จะฟังในส่วนของมติที่ประชุมแล้วกันนะครับ ว่าท่านจะทบทวนหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับ

-ในฐานะที่ผมทำหน้าที่ประธานสภาอยู่นะครับ อันนี้ก็อยากจะพูดให้ท่านนายกทราบว่า การที่ท่านนายกกล่าวมาว่านี้ว่าท่านสุรินทร์ฯเป็นกรรมการ ท่านไปโต้แย้ง กับท่านนายกในกรณีที่ท่านใช้สิทธิ์ของการเป็นกรรมการเพราจะผิดจากหนังสือนั้นนะครับ นายสุรินทร์ฯที่ผู้ร้องคือรองประธานสภารมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขنان คือตำแหน่งของท่านคือรองประธานสภาท่านก็ใส่ตำแหน่งของท่านถูกต้อง แต่ตำแหน่งที่ท่านปฏิบัติหน้าที่คือกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองขنان ฉะนั้น เรื่องความเห็นของกรรมการต่อประธานคณะกรรมการต่อนายก อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของกรรมการแสดงความเห็นกับท่านประธานในที่ประชุมของเขากับท่านนายก

-การร้องเรียนนี้นะครับ

-ก็เป็นเรื่องเขาร้องประธานเขาไป เขาร้องประธานเขาหรือป่าวล่ะครับ

-ถึงบอกว่า ณ วันนี้ เมื่อกรมส่งเสริมฯตอบข้อหารือแล้ว ความชัดเจนของกรมส่งเสริมฯ ซึ่งเป็นเจ้าของระเบียบเข้าอกซัดเจนมาแล้ว



นายอุเทน สภากร	-อันนี้เดี่ยวคืออยู่ด้วยกันว่าใครถูกใครผิดนั้น อันนี้เราพูดตามหลักก่อน
รองประธานสภาเทศบาล	
ทำหน้าที่ประธานสภา	
นายเพทาย จินดาไทย	-พระฉะนั้นเอาอย่างนี้ละกัน ผู้ขออนุญาตไม่อยู่ในที่ประชุมจะกัน
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่	
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان	
นายอุเทน สภากร	-ไม่ได้สิครับท่าน
รองประธานสภาเทศบาล	
ทำหน้าที่ประธานสภา	
นายเพทาย จินดาไทย	-พระอยู่ติดนี้ ผมไม่ได้เป็นคนเสนอ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان	
นายอุเทน สภากร	-เนี่ยท่านเรียนประธานสภามา
รองประธานสภาเทศบาล	
ทำหน้าที่ประธานสภา	
นายเพทาย จินดาไทย	-ผมเสนอให้ท่านเป็นผู้พิจารณา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان	
นายอุเทน สภากร	-ตกลงว่าท่านจะถอนใจใหม่ เรื่องนี้พระว่าท่านเสนอเข้ามาเรียนประธานสภาเข้ามาให้
รองประธานสภาเทศบาล	สภาพิจารณาแล้วท่านบอกท่านไม่ได้เสนอ มันยังไง เนี่ยหลักฐานมันก็มี ชัดเจนอยู่
ทำหน้าที่ประธานสภา	
นายเพทาย จินดาไทย	-ถ้าอย่างนั้น เชิญทางสภาพิจารณาไปลงกันครับ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان	
นายอุเทน สภากร	-อันนี้ผมเห็นว่าท่านปฏิบัติไม่ค่อยดีมากนั้น ทำแบบนี้ ถ้าลักษณะแบบนี้ผมอยากรวบรวม
รองประธานสภาเทศบาล	ว่าท่านสุรินทร์ฯ ท่านเป็นผู้เสียหายท่านให้ประชุมลับหรือว่าท่านจะเปิดเผยแพร่
ทำหน้าที่ประธานสภา	
นายสุรินทร์ ธีรามรันนท์	-เปิดเผยแพร่ได้ว่าครับ เพราะเป็นเรื่องของราชการเรื่องของโครงการหมู่บ้าน
ประธานสภาเทศบาล	
นายอุเทน สภากร	-หากล่าวหาท่านอะไรให้ท่านชี้แจงแล้วกัน เชิญครับ
รองประธานสภาเทศบาล	
ทำหน้าที่ประธานสภา	
นายสุรินทร์ ธีรามรันนท์	-คือเรื่องนี้เนื่องจากว่าผมในฐานะของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้รับหนังสือเชิญ
ประธานสภาเทศบาล	ประชุมจากประธานพัฒฯ ใน ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ในฐานะของคณะกรรมการพัฒฯ ฉบับที่ ๒ เป็นในฐานะของประชาคม ในหนังสือที่ผมแจ้งกับประธานพัฒฯ  ผมแจ้งว่าอย่างนี้ว่า กรณีที่มีการดำเนินการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)	มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนอำนาจหน้าที่ของ
	คณะกรรมการพัฒฯ ในการร่วมกันจัดทำร่างแผนที่คณะกรรมการสนับสนุนได้จัดทำร่าง
	เสนอคือประธานคณะกรรมการพัฒฯ ได้รับร่างแผนดังกล่าวไว้แล้วไม่นำเข้าประชุม
	คณะกรรมการพัฒฯ ก่อน แต่กลับนำเข้าที่ประชุมร่วมพร้อมกับประชาคมตำบลจึงไม่

/เป็นไปตาม...

เป็นไปตามระเบียบในข้อ ๒๒ (๑) ข้อ ๒๒ (๑) เขาว่าอย่างนี้ในแผน ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน ๕ ปี ได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่นี้มาตรฐานเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาได้กำหนดไว้ดังนี้ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะอำนาจที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ผังเมือง (๒) ภารกิจถ่ายโอน (๓) ยุทธศาสตร์ (๔) ครอบนโยบายติดตาม (๕)นโยบายฝ่ายบริหารท้องถิ่น และกําแผนชุมชนนครับ (๖) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาให้เทศบาลนำปัญหาความต้องการจากชุมชนที่เกินศักยภาพมาดำเนินการ และในข้อ ๑๙ หน้าที่ คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างข้อกำหนดของฝ่ายรายละเอียดของโครงการมอบหมายให้บุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๗) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความพิจารณาเห็นชอบร่างข้อกำหนดของข่ายรายละเอียดและเสนอฝ่ายบริหาร อำนาจคร่าวๆ อย่างนี้ เมื่อผลได้รับหนังสือมาผูกมี ความเห็นว่ามันต้องดำเนินการให้คณะกรรมการพัฒนาประชุมก่อนแต่ปรากฏว่าทางประธานคณะกรรมการพัฒนา ก็นำเข้าประชุมพร้อมกันเลยทั้ง ๒ ชุดโดยไม่ผ่านคณะกรรมการพัฒนา ก่อน คือในการประชุมของคณะกรรมการพัฒนา จะตั้งข้อสังเกตได้ดังนี้ว่าเมื่อคณะกรรมการสนับสนุนส่งเรื่องให้คณะกรรมการพัฒนาแล้ว คณะกรรมการพัฒนาจะมาดูในรายละเอียดงบประมาณความเป็นไปได้ของโครงการความเหมาะสม นี้คือสิ่งที่ผ่านมาอันไหนที่มันไม่เหมาะสมเรา ก็ทิ้งไป ยกตัวอย่างเช่น โครงการที่จำนวนเงินงบประมาณ ๒ -๓ ล้าน เรายกเห็นว่าควรแบ่งชอยออกมา ๕ ปี ๆ ละ ๕ แสน อย่างนี้มันก็จะสามารถดำเนินการไปได้เวลาถึงงบประมาณหรือแผนงานโครงการมาดำเนินการในการจัดทำงบประมาณหรือแผนงานโครงการมาดำเนินการในการจัดทำงบประมาณโครงการของเทศบาลก็เป็นไปได้ ไม่ใช่ว่าออกมานะเป็นแผนแล้วทำไม่ได้ อย่างนั้นก็ไม่ใช่ นี่คือความประ伤ค์ แต่ปรากฏว่าเมื่อผลทำหนังสือไปแล้วทางนายไม่ได้ตอบหนังสือผูกมีแต่เรียกประชุมมีการประชุมในการประชุมครั้งนั้นในเรื่องของจะเบิกการประชุมท่านดูตามเอกสารนะครับ มีระเบียบวาระการประชุมที่แตกต่างกันประชุมร่วมกันแต่แตกต่างกัน ผูกกึ่งมีการประชุมร่วมกันแต่รายละเอียดแตกต่างกันอาทิ เช่น เรื่องของรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนามีแต่ของภาคคไม่มี เรื่องของตัวโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ของคณะกรรมการพัฒนามีประชาคมไม่มี อย่างนี้ประชุมร่วมกันแล้วมันจะรู้เรื่องหรือแล้วก็ปรากฏว่าในการประชุมครั้งนั้น มีประชุมนะครับ ไม่ใช่ไม่มีประชุมที่ประชุมล้มเหลวผล เพราะมีกรรมการบางท่านก็ไม่เห็นด้วยว่าการประชุมอย่างนี้มันไม่ถูกมั่นคงจะผ่านคณะกรรมการพัฒนา ก่อน แล้วก็อย่ามาประชุมร่วมกันเพื่อทางออกที่ถูกต้องแล้วก็มีการโต้เถียงกัน เกิดปัญหาความรุนแรงในที่ประชุมผูกไม่ได้เข้าประชุมนะครับเพราผูกทำหนังสือไปแล้วว่าทำไม่ถูกเมื่อไม่ถูกผูกไม่เข้าประชุม แต่ทางฝ่ายบริหารก็ประชุม แล้วทำรายงานการประชุมด้วย รายงานการประชุมครั้งนั้น จะมาให้คณะกรรมการพัฒนาใน การประชุมคราวต่อมารับรองเราก็บอกว่ารับรองได้ใจ กรรมการพัฒนาเป็นการประชุมร่วมทางฝ่ายประธานพัฒนา ก็ขออนเรื่องไปปัญหา ก็คือทำคำชี้แจงโดยใช้รายงานการ

/ประชุม...

ประชุมไปเสนอให้จังหวัดแล้วจังหวัดก็เอาอะไรก็ไม่รู้ไปเสนอกรรมส่งเสริมฯไปหารือข้อ ๒๒ (๒) ผมไม่ได้เยี่ยงในข้อ ๒๒ (๒) ผมเยี่ยงในข้อ ๒๒ (๑) ว่าไม่นำเข้าประชุมของคณะกรรมการพัฒาฯก่อน เมื่อประธานคณะกรรมการสนับสนุนทำเรื่องแล้วก็ส่งคณะกรรมการพัฒาฯ ตัวของนายกองก็ทำหนังสือแจ้งจังหวัดเหมือนกันว่าคณะกรรมการสนับสนุนส่งให้ประธานมันก็ขัดกับข้อ ๒๒ (๑) อยู่แล้ว ๒๒ (๑) เขาบอกว่าให้ส่งคณะกรรมการพัฒาฯ นี่บวกว่าส่งประธานแล้วมันจะถูกต้องหรือป่าวนั่ครับ ผมก็เลยทำหนังสือไปว่าอย่างนี้ไม่ใช่ทำไม่ได้เพราะมันไม่เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน มันต้อง ๒๒ (๑) ก่อนถึงมา ๒๒ (๒) แล้วที่ผมร้องเรียนไปผมร้องเรียนในฐานของคณะกรรมการพัฒาฯ ผมไม่ได้ร้องเรียนในฐานของสถาฯ แต่ตำแหน่งของผมคือรองประธานสถาฯ แต่ผมร้องเรียนในฐานคณะกรรมการพัฒาฯ ปัญหาของอีกเรื่องหนึ่งก็คือแผนพัฒนาท่องถิน ๕ ปี ๑๓ หมู่บ้าน มีแค่ ๖ หมู่บ้านที่อยู่ในแผนเพิ่มเติมแล้ว ๖ หมู่บ้าน นั้น มีทั้งหมด ๑๔ โครงการ เช่น หมู่ ๑ มี ๓ โครงการ มีหมู่ ๓ มี ๑ หมู่ ๖ มี ๓ หมู่ ๘ มี ๑ หมู่ ๑๒ มี ๒ หมู่ ๑๓ มี ๔ โครงการ นอกจากนั้น หมู่ ๒,๔,๕,๗,๙,๑๐,๑๑ ไม่มี ผมเองรับผิดชอบหมู่ ๙ โครงการของหมู่ ๙ ที่เคยอยู่ในแผน ๓ ปี ก็ไม่อยู่ในแผน ๕ ปี ไม่สามารถใช้คราวนี้ คราวที่เพิ่มเติมก็ยังไม่มีอีก ผมเองในฐานที่ต้องรับผิดชอบหมู่ ๙ แล้วอะไรต่าง ๆ มันเป็นไปได้อย่างไร ถ้าไปประชุมร่วมกันแล้วมันเกิดปัญหาจะทำอย่างไร ปกติมันต้องไปว่ากันในคณะกรรมการพัฒาฯก่อน อันไหนที่มันยังขาดตกบกพร่องเราถือความสามารถที่จะแก้ไขดำเนินการได้ นี่คือสิ่งที่เป็นจุดประสงค์แต่ปัญหานั่นที่เกิดขึ้นก็คือประธานกรรมการสนับสนุนได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการพัฒาฯแต่ประธานคณะกรรมการพัฒาฯไม่นำเข้าที่ประชุมกรรมการพัฒาฯก่อนปรากฏว่าในการประชุมในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมล่มเมื่อที่ประชุมล่มโครงการต่าง ๆ ที่เป็นแผนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้ดำเนินการแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการดำเนินการประชุมอีกเลยปัญหาเมื่อคณะกรรมการสนับสนุนส่งเรื่องให้ประธานคณะกรรมการพัฒาฯแล้วไม่ไปดำเนินการให้เข้า ประชุมครั้งวันที่ ๒๙ ล่มมันก็ควรต้องดำเนินการประชุมใหม่แต่ก็ไม่ประชุมไม่ดำเนินการ หมู่บ้านประชาชนเสียประโยชน์ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นของเทศบาล ผมเองในฐานที่เคยเป็นห้องถังจังหวัดเรื่องแผนพัฒนาท่องถินถือว่าเป็นหัวใจของการทำงาน แผนงานคือตัวกำหนดตัวเงิน ไม่ใช่ว่าตัวเงินมากำหนดแผน ฉะนั้น แผนนี้ถือว่าเป็นหัวใจ เพราะฉะนั้นการจะทำงานต้องมีแผนต้องถูกต้องเมื่อดำเนินการมาไม่ถูกต้องผมก็เลยต้องร้องเรียน ปัญหาที่คือจังหวัดและอำเภอ เอาข้อร้องเรียนผมไปร้องเรียนเรื่องอะไร ไปเบียงabenประเด็นของผม ผมร้องในข้อ ๒๒ (๑) ส่วนในข้อ ๒๒ (๒) ผมไม่ได้ร้อง ประชุม ก็คือประชุม ผมไม่ได้ร้องเรียนว่าประชุมไม่ถูกต้องแต่มันต้องประชุมคณะกรรมการพัฒาฯ ก่อน นี่คือความหมายที่ผมร้องเรียนไป

-ท่านนายกยังมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจหรือยังเคลือบแคลงอยู่ไหม

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสถาฯเทศบาล  
ทำหน้าที่ประธานสถาฯ  
นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสถาฯเทศบาล

-ผมได้ชี้แจงไปหมดแล้ว อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของท่านที่จะดำเนินการ ผมคงจะไม่นำเสนออะไรอีกแล้วครับ

-ผมในฐานของประธานสถาฯผมก็ได้พังทั้ง ๒ ท่านได้กล่าว ท่านนายกท่านก็ยืนยันในส่วนของข้อ ๒๒ (๒) ซึ่งเป็นกระบวนการในขั้นตอนการประชุมร่วม ท่านสุรินทร์ฯท่านก็

/ทำหน้าที่...

ทำหน้าที่ประธานสภาก

ยืนยันในข้อ ๒๒ (๑) ในกระบวนการที่ว่าเมื่อคณะกรรมการสนับสนุน ส่งเรื่องให้กับประธานคณะกรรมการพัฒฯแล้ว เหตุใดประธานคณะกรรมการพัฒฯจึงไม่เอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒฯก่อน ก่อนที่จะส่งต่อไปยังนายก เพื่อนำเข้าที่ประชุม ประชามค อันนี้คือที่ผู้สูงศรีฟังจาก ๒ ท่านที่พูดอย่างนี้นั่นคือ ผู้มายกจ เรียนถาม ท่านนายกฯ การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒฯกับคณะกรรมการท้องถิ่น ครรเป็นประธานในที่ประชุมครรเป็นเลข อันนี้ขอความรู้หันอยู่ครับ ผู้ไม่ทราบจริง ๆ -การประชุมเมื่อเทศบาลโดยคณะกรรมการเป็นผู้นัดตัวประธานก็ต้องทำหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุม

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล  
หนองขنان

-ประธานพัฒฯใช้มีมีครับ

นายอุเทน สภาก  
รองประธานสภากเทศบาล

-ครับ

ทำหน้าที่ประธานสภาก

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان

-แล้วเลขานุฯ

นายอุเทน สภาก  
รองประธานสภากเทศบาล

ทำหน้าที่ประธานสภาก

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบล

-เลขานุฯคงต้องให้ในส่วนของคณะกรรมการพัฒฯเป็นเลข คือการประชุมต้องซึ่งแจ้งนิดนึง

ว่าการประชุมของคณะกรรมการ ณ วันนี้ก็คืออยาให้การประชุม คณะกรรมการพัฒฯโดยที่มีประชุมประชามเข้ามาร่วมรับฟังและการดำเนินการก็ สามารถที่จะดำเนินการควบคู่ไปกันได้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปประชุมคณะกรรมการพัฒฯก่อน เพราะว่าจะเบียบบอกแล้วว่าเมื่อส่งให้คณะกรรมการและประชามก็สามารถที่จะมาร่วมได้ ซึ่งก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

-กระบวนการขั้นตอนมันก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการพัฒฯและประชาม มันมีอยู่ ๓ กระบวนการ ที่พึงมานะ คณะกรรมการสนับสนุนได้ดำเนินการแล้ว ส่งให้คณะกรรมการพัฒฯโดยในระเบียบยกว่าให้ส่ง คณะกรรมการพัฒฯผ่านดูจากระเบียบแต่ในวิธีปฏิบัติก็ต้องส่งต่อประธานคณะกรรมการพัฒฯ อันนี้เป็นหลักการปฏิบัติในการส่งหนังสือหรือการเดินหนังสือต้องส่งถึงตัวหัว ซึ่งตัวหัวนี้โดยปกติจะบอกให้ส่งคณะกรรมการพัฒฯก็ต้องเอาเข้าที่ประชุม คณะกรรมการพัฒฯโดยหลักการเราไม่ยกคณะกรรมการพัฒฯก็ได้ คณะกรรมการทั่วไปนี่ แหลกถ้าส่งให้ประธาน ประธานก็ต้องเอาเข้าที่ประชุม เพราะอำนาจเด็ดขาดไม่ได้อยู่ที่ประธาน อันนี้เป็นหลักที่ปฏิบัติ แต่ที่ทำกันอยู่นี้อาจจะเป็นว่าเคยทำหรือเข้าใจใน ลักษณะเช่นนั้นก็ไม่ทราบนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการที่ท่านนายกเป็นฝ่าย บริหารถ้าอะไรที่มันทำแล้วมันก่อให้ความเสียใจ ก่อให้ความเรียบร้อยในองค์กร น่าจะทำให้มันเป็นกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกของในกลุ่มของท่าน เช่น ท่านประธานคณะกรรมการพัฒฯก็ต้องให้คณะกรรมการพัฒฯเขารับได้กับการกระทำ ของเรานะเราเป็นตัวแทนเป็นประธานเขา และการเข้ามาร่วมกันจากที่ดูท่าน สุรินทร์ฯก็ถ้าว่าประชุมคณะกรรมการพัฒฯไปอย่างหนึ่ง ประชุมประชามไปอย่างหนึ่ง

/แต่เอามา...

แต่เอามาประชุมพร้อมกันคนละเรื่องเอามารวมกันในส่วนที่มันเรื่องเดียวกันเอามารวมกันแต่เอามารวมกันทั้งหมด ทั้งหมดเลยถ้าแยกเป็นว่าส่วนของคณะกรรมการพัฒนาท่านก็ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเสียก่อน เสร็จแล้วเอามาร่วมในส่วนที่ร่วมประชาคมเอามาประชุมร่วมมันกันน่าจะไปกันได้ อันนี้ผมมอง

-ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่มีการประชุม ในที่ประชุมเอง ท่านคงจำได้ เพราะท่านก็เข้าประชุมในฐานะของคณะกรรมการท่านหนึ่ง ในที่ประชุมสุดท้ายบอกว่า ถ้าอย่างนั้นก็คุยกันแล้วว่า ประชุมในคณะกรรมการพัฒนา ก่อนมีข้อความใดๆให้ที่ประชุมประชาคมเขารอ สุดท้ายเป็นยังไงครับ ถามว่าในส่วนของการประชุมตามหนังสือตอบข้อหารือ กรมส่งเสริมฯ เองก็บอกว่าการประชุมสามารถที่จะประชุมไปพร้อมกันได้ คืออะไรครับในส่วนของคณะกรรมการพัฒนา คุณก็ต้องยังไม่รู้ของความเหมาะสมในเรื่องของโครงการจะปรากฏบอกว่าอยู่ในปีใด จำนวนเท่าไหร่ จำนวนความเหมาะสมก็พิจารณาได้ครับ ประชาคมเขาก็เข้ามาเขาก็ได้รับรู้รับฟังว่าในส่วนของการประชุมเป็นอย่างนี้นะ ไม่ได้เป็นตัดอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาในกรณีการที่จะพิจารณาเห็นชอบไม่เห็นชอบแม้แต่อย่างใด อันนี้เป็นแนวทางที่จังหวัดทำความเห็นสรุปเสนอไปที่กรมส่งเสริมฯ ซึ่งกรมส่งเสริมฯ ก็มีความเห็นพ้องกับจังหวัดว่าการดำเนินการลักษณะนี้สามารถที่จะดำเนินการได้ ฉะนั้น บอกว่าการประชุมเมื่อได้ข้อมูลจากที่ประชุมของประชาคมแต่ละหมู่บ้าน มาแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนา และส่งให้คณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการสนับสนุนหน้าที่ไปจัดทำร่างเสนอประชาน ประชานก้าสามารถที่จะเรียกประชุมพร้อมกันได้ นี่เป็นแนวทางที่จังหวัดมีความเห็นจึงเวลาที่เสนอในส่วนของการประชุมไม่ได้หมายความว่าเสนอเมื่อหนังสือนัดวันนี้ประชุมพรุ่งนี้ ไม่ใช่ครับ มีระยะเวลาที่จะให้คณะกรรมการพัฒนาได้พิจารณา ก่อน ถ้าหากว่ามีความแตกต่าง มีความไม่เหมาะสมใหม่ ก้าสามารถที่จะมาแก้ไข มันก็มีการประชุมตามปกติเพียงว่าการประชุมนั้นมีในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนของประชาคมเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งเข้าออกแล้วว่าไม่ได้มีการตัดอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาในการพิจารณา เป็นการตีด้วยข้าว่าประชุมประชาคมท้องถิ่น เขาก็จะได้รับรู้รับทราบว่าการดำเนินการสิ่งที่คณะกรรมการพัฒนาดำเนินการให้มาเรียดตามระบบเบียบออกมากเป็นแบบนี้ การดำเนินการโครงการต่างๆ ที่จะบรรจุในร่างแผนต่างๆ มีกฎระเบียบกฎหมายที่ในการพิจารณา ร่วมกันก็ถือเป็นการทำความเข้าใจกับตัวแทนประชาคมท้องถิ่นที่เขามาร่วมประชุมได้เข้าใจกันเลยในคราวเดียวผนว่าจะเป็นในเรื่องเจตนาหมายของกฎหมาย ที่บัญญัติไว้ลักษณะนี้ ซึ่งเมื่อก่อนสามาทามแผนฉบับที่ ๑ ไม่มีประชาคมครับ คณะกรรมการสนับสนุนทำแผนเสร็จสิ้นให้คณะกรรมการพัฒนาพิจารณา ส่งให้นายกประภากล่าวแต่ ฉบับ ๒ เพิ่มบทบาทของประชาคมเข้ามา

-อันนี้ที่ท่านนายกพูดนี้คือมองถึงเจตนาหมายของกฎหมายว่าอย่างนั้นนะครับ ถ้าเจตนาหมายของกฎหมายเป็นเช่นนั้น ในข้อ ๒๒ (๑) เขาก็ต้องแจ้งว่าเมื่อคณะกรรมการสนับสนุนดำเนินการเสร็จแล้วให้ส่งให้กับประธานประชาคมอันนี้เข้าให้ส่งให้คณะกรรมการพัฒนา มองเจตนาหมายของกฎหมายแสดงว่ากฎหมายเขียนว่าต้องเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาไม่ใช่ว่าให้สู่ประชาคม

-ขออนุญาตครับผมว่า ณ วันนี้กรมส่งเสริมฯ ตอบมาชัดเจนแล้ว ผู้มีอำนาจในตัว ระบียบอธิบาย เนื่องจากว่ากรมส่งเสริมฯ ซึ่งเป็นเจ้าของระบียบ เขาตีความวินิจฉัยมาแล้วในเรื่องของแนวทาง

/นายอุเทน...

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาด

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
ทำหน้าที่ประธานสภา

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาด เรื่องของแนวทาง

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
ท่าน้ำที่ประธานสภา  
นายสุรินทร์ ชีรจำรนันท์  
ประธานสภาเทศบาล

นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
ท่าน้ำที่ประธานสภา

นายสุรินทร์ ชีรจำรนันท์  
ประธานสภาเทศบาล  
นายอุเทน สภากร  
รองประธานสภาเทศบาล  
ท่าน้ำที่ประธานสภา

นายเพทาย จินดาไทย  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขنان

-ขออนุญาตท่านนายกท่านพงษ์ท่านสุรินทร์ฯ พระหัลังจากที่ท่านได้รับหนังสือมา  
ท่านได้โทรไปที่กรมส่งเสริมฯ กรมฯ ว่าอย่างไรท่านสุรินทร์ฯ ช่วยซี้แจงครับ

-คือเมื่อผมได้รับหนังสือแจ้งกลับมาข้อหารือผูกปรองเรียนข้อ ๒๒ (๑)  
ผูกปรองเรียนที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่กรมฯ ในการทำหนังสือหารือ เจ้าหน้าที่บอกว่า  
ถ้าจังหวัดหารืออย่างนี้ กรมฯ ไม่สามารถตอบเป็นอย่างอื่นได้ ผูกปรองเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังว่า  
ที่ผูกปรองเรียน เนื่องจากว่าคณะกรรมการพัฒาฯ ยังไม่ได้รับทราบโดยในเรื่องที่  
คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนส่งให้ประธาน ประธานก็ส่งไปให้ที่คณะกรรมการ  
พัฒาฯ และประชาคม ผูกปรองว่าแล้วคณะกรรมการพัฒาฯ อยู่ต่างประเทศ ในระหว่างเดินทาง  
กำหนดอยู่แล้วว่าให้ส่งคณะกรรมการพัฒาฯ ถ้ารับส่งเสริมฯ จะตอบหนังสืออย่างนี้กรม  
ส่งเสริมฯ ก็ต้องมาสิว่าไม่มีความจำเป็นต้องให้คณะกรรมการพัฒาฯ พิจารณา ถ้าตอบว่า  
ดำเนินการ ๒๒ (๒) ถูกแล้ว มันก็ตอบตามระเบียบ ผูกปรองได้ว่าตามระเบียบแต่ที่ผูก  
ปรองเรียน ๒๒(๑) แล้วเรามาดูเจตนาการมณ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่  
นี้คือฉบับหลังสุดออกแบบมาเพื่อเพิ่มเติมให้มันชัดเจนแต่ปัญหาที่คือจังหวัดเองเอาอะไรไป  
หารือ ผูกปรองเรียนก็ควรจะมาสอบถามด้วยแต่ไม่สอบถามแต่ให้ทางฝ่ายบริหารซี้แจงแล้ว  
ฝ่ายบริหารเอาอะไรไปซี้แจง เอารายงานการประชุมที่ยังไม่ได้รับรองโดยในเรื่อง  
อ่านหรือป่าวว่าที่ประชุมเขาว่าอะไรกัน เกิดเป็นปัญหาในวันประชุมด้วยผูกปรองต้อง  
ร้องเรียนกรมส่งเสริมฯ ต่อไปเรื่องหนังสือหารือ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมฯ ก็ให้  
คำแนะนำผูกปรองว่าให้ร้องเรียนเพราะว่าสิ่งที่ผูกปรองเรียนไม่ตรงกับเรื่องที่ผูกปรองเรียนไป  
อันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านจะทำอะไรก็อันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะ แต่วันนี้  
เมื่อวันนี้เมื่อรับพิจารณาแล้วว่าเรื่องที่ท่านนายกเสนอมาว่าให้ทบทวนนั้นต่างฝ่ายต่างก็  
ได้ซี้แจงเหตุผลของตนไปแล้ว ฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของสภาเราในเมื่อเขาให้เราทบทวนก็  
อย่างจะให้พวกเราทบทวนโดยการลงมติว่าจะยืนยันให้ท่านสุรินทร์ฯ ยังเป็น  
คณะกรรมการพัฒาฯ เช่นเดิม หรือว่าจะให้เปลี่ยนแปลงตัวบุคคล ผูกปรองเป็น ๒ กรณี  
นั้นคือ ท่านสามารถท่านได้เห็นว่าให้ท่านสุรินทร์ฯ ยังคงเป็นคณะกรรมการพัฒาฯ เป็น  
ตัวแทนของสภาต่อไปขอให้ยกมือครับ

-ผูกปรองออกเสียงครับ

-ก็เป็นมติรับรองของที่ประชุมว่าท่านสุรินทร์ฯ ยังคงเป็นคณะกรรมการพัฒาฯ ในฐานะ  
ตัวแทนของสภาต่อไป เพราะว่าสมาชิกสภาที่เข้าประชุม มีทั้งหมดอยู่ในที่ประชุมขณะนี้  
๖ ท่าน เป็นประธาน ๑ ท่าน และท่านสุรินทร์ฯ เป็นผู้เกี่ยวข้อง ๑ ท่าน ไม่ยกมือคือด  
ออกเสียง สมาชิกสภาท่านอื่นยกมือ ๔ ท่าน  
ถือว่าเป็นมติเอกฉันท์ให้ท่านสุรินทร์ฯ ยังคงเป็นคณะกรรมการพัฒาฯ ต่อไปจะได้ทำหนังสือ  
ยืนยันต่อท่านนายกต่อไป ครับขอบคุณครับ วาระต่อไปก็เชิญท่านประธานมาปฏิบัติ  
หน้าที่ต่อไป

-ขออนุญาตครับในเมื่อเป็นวาระที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร ขออนุญาตครับ

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์  
ประธานสภากเทศบาล

-เชิญครับ

๕.๒ ขอความเห็นชอบให้ประธานสภากเทศบาลดำเนินการของขาน  
(สุรินทร์ ธีร จามรนันท์) หนังสือติดตามทางสถานเรื่องข้อหารือและข้อร้องเรียนไปยัง  
บุคคลและหน่วยงานราชการที่ประธานสภากเทศบาลได้รับ (ผศ.ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง) ลงนามใน  
หนังสือและเมื่อทางสถานแล้วมีอีกคำตอบคำชี้แจงให้นำเสนอสภากเทศบาลดำเนินการของ  
ขานต่อไป

-เรื่องขอความเห็นชอบให้ประธานสภากเทศบาลปัจจุบันทำหนังสือติดตามทางสถาน เรื่องที่ค้าง  
สภากองที่ไม่ได้รับ ชื่อเรื่อง ไปยังบุคคลและหน่วยราชการที่  
ประธานสภากเทศบาลได้รับ (ผศ.ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง) ลงนามในหนังสือและเมื่อทางสถานแล้วก็หาก  
ได้คำตอบก็จะนำมาแจ้งต่อสภากเทศบาลต่อไป ก็ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมนั้นๆ ครับ ครับ  
เห็นชอบตามที่เสนอที่ให้ประธานสภากเทศบาลใหม่ นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ ทำหนังสือ  
ติดตามทางสถานหนังสือที่ท่านประธานคนเดิมทำไป ก็ขอความเห็นชอบครับเห็นชอบ  
ขอให้ออกเสียงด้วยครับ

ที่ประชุม ๖ ท่าน เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

-ท่านก็ช่วยดูว่าอันไหนที่ตามแล้ว อันไหนที่ได้ข้อมูลแล้วอันไหนที่ยังไม่ได้ข้อมูลก็ว่ากัน

-ครับ แต่ที่ประชุมเป็นเอกฉันท์

-เรื่องนี้คงต้องทำให้เสร็จสิ้นไปในระยะเวลาอันนี้เนื่องจากว่า ขณะนี้ก็คงจะใกล้การ  
เลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น อะไรที่เราทำเอาไว้ก็คงจะต้องเร่งดำเนินการ  
อีกประการหนึ่งก็อย่างจะขออย่างนี้ว่าให้มารวจรายงานการประชุมตั้งแต่แรกที่เราเข้า  
มาทำหน้าที่ว่ามันมีข้อใดที่มันยังติดค้างอยู่ที่เราจะต้องติดตามทางสถานจะมาสำรวจดูว่า  
มันมีเรื่องใดบ้างแล้วก็เรื่องต่าง ๆ ที่เราทำงานที่เทศบาลดำเนินการของขาน ตั้งแต่  
สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา มีเรื่องอะไรต่าง ๆ ที่เข้ามาแล้วก็จะทำบันทึกและรวบรวม  
เอกสารต่าง ๆ เพราะมันคงจะเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไปในอนาคตข้างหน้า เพราะว่าเป็น  
สมาชิกสภากองเดียวที่ไม่ได้มาจาก การเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งแล้วก็อีกประการหนึ่งก็  
จะได้เป็นประโยชน์ต่อตำบลของขานด้วย ว่างานที่เราทำก็มามีอะไรรบกวนแล้วก็มี  
อะไรรบกวนค้างค่าที่จะต้องมอบให้กับสภากองต่อไป

-ในช่วงที่ปิดสมัยประชุมก็ขอให้สมาชิกสภากเทศบาลดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุม ก็ขอมาติดต่อ

-เนื่องจากว่ามันมีงานที่ต้องติดตามอยู่ เช่น คณะกรรมการติดตามงบลงทุน  
คณะกรรมการอื่น ๆ ในช่วงของการปิดสมัยประชุมก็ขอมาติดต่อที่ประชุมว่าขอให้คณะกรรมการต่าง ๆ  
หรือสมาชิกสภากเทศบาลดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมด้วย

-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

/นายสุรินทร์...

ระเบียบวาระที่ ๖

มติที่ประชุมสภากเทศบาล

นายอุเทน สภากเทศบาล  
รองประธานสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์  
ประธานสภากเทศบาล

มติที่ประชุมสภากเทศบาล

นายสุรินทร์ จิรจามรนันท์  
ประธานสภากเทศบาล

มีท่านได้จะอภิปรายอีกใหม่ครับถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธีระ สัญญาณร์)

เลขานุการสภากเทศบาลตำบลหนองขنان

วันนี้ วันที่ ๒๖๖๒ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีประชุมพร้อมกันและ  
ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลหนองขنان สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑  
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เเรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมนึก อินทร์เพ็อก)

สมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنان

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายอุเทน สถากร)

สมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنان

(นายสุรินทร์ จิรจามรนันท์)

ประธานสภากเทศบาลตำบลหนองขنان

สภากเทศบาลตำบลหนองขنان ได้ประชุมและรับรองรายงานการประชุมสภากเทศบาลบันทึกไว้ในสมัยประชุมสภากเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๖๒

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์  
ประธานสภากเทศบาล

มีท่านได้จะอภิปรายอีกใหม่ครับถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธีระ สัญญาณร์)

เลขานุการสภากเทศบาลตำบลหนองขنان

วันนี้ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีประชุมพร้อมกันและ  
ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลหนองขنان สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑  
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมนึก อินทร์ເຟຝອກ)

สมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنان

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(ผศ.ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง)

สมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنان

สมาชิกสภากเทศบาลตำบลหนองขنان

(นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์)

ประธานสภากเทศบาลตำบลหนองขنان

สภากเทศบาลตำบลหนองขنان ได้ประชุมและรับรองรายงานการประชุมสภากเทศบาลบันนี้แล้ว ในสมัยประชุมสภากเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒